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รายงานการติดตามโครงการสำคัญภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 เป็นผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566 โดยรวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการติดตามในพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผล และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 จำนวน 12 โครงการ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โครงการสำคัญภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 68 ,786,600 บาท 
ร้อยละ 58 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 118,317,730 บาท 

ผลได้จากการดำเนินงาน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร รวมทั้งจัดอบรมถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นเกษตรกร และตำรวจตระเวนชายแดน รวม 5,187 ราย ร้อยละ 85 
ของเป้าหมาย 6,083 ราย จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ด้านการเกษตร 20 แปลง ร้อยละ 87 ของเป้าหมาย 
23 แปลง และในพ้ืนที่ 11,434 ไร่ ร้อยละ 92 ของเป้าหมาย 12,497 ไร่ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้
เกษตรกร 281 ราย ร้อยละ 69 ของเป้าหมาย 407 ราย ผลิตปัจจัยเพ่ือแจกจ่าย โดยผลิตพันธุ์สัตว์ได้ 
548 ตัว ร้อยละ 97 ของเป้าหมาย 560 ตัว และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 2,246,504 ตัว ร้อยละ 98 ของเป้าหมาย 
2,380,504 ตัว จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ แล้ว 231 ครั้ง ร้อยละ 75 
ของเป้าหมาย 308 ครั้ง มีเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกต่าง ๆ 73 ,012 ราย ร้อยละ 96 ของเป้าหมาย 
76,230 ราย 

ผลจากการติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
ปราจีนบุรี  เกษตรกรภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร้อยละ 93 มีการนำความรู้
ที่ได้รับจากไปใช้ประโยชน์แล้ว ส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ 23 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการนำปัจจัยการผลิต
ที่ได้รับจากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร รวมทั้งการทำประมงไปใช้ ทำให้มีผลผลิตจำหน่าย 
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 5,921 บาทต่อครัวเรือนต่อปี นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 25 สามารถ
ลดรายจ่าย ในครัวเรือนลงได้เฉลี่ย 1,922 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยลดได้จากการนำผลผลิตทางการ
เกษตรมาบริโภค อีกทั้งร้อยละ 78 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้เฉลี่ย 7 ,044 บาทต่อครัวเรือน
ต่อปี ซึ่งมาจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองทดแทนปุ๋ยเคมี การใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารสารเคมี
ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากหน่วยงาน โครงการอยู่ระหว่าง
การดำเนินการก่อสร้าง การใช้ประโยชน์จากโครงการยังไม่สามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ ในบางจุด
เกิดการชำรุด เสียหาย ในส่วนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ค 
 

เกษตรกรบางรายขาดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านการปลูกและดูแลรักษาทุเรียน รวมถึงไม้ผล
ชนิดอ่ืน ๆ อีกทั้งพันธุ์ไม้ผลที่สนับสนุนให้เกษตรกรบางชนิดมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้อัตราการรอดน้อย  
สำหรับโครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  เกษตรกรร้อยละ 87 นำความรู้ไปปฏิบัติ 
ในการวางแผนการผลิตพืช การจัดการดิน การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ทำให้เกษตรกรร้อยละ 71 มีรายจ่ายลดลงเฉลี่ย 977 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก
ชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ไข่บริโภคในครัวเรือน และการลดรายจ่าย
ที่ไม่จำเป็นในครัวเรือน และมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 1,229 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการจำหน่ายพืชผัก
สวนครัว ไข่ไก่และเงินปันผลจากสหกรณ์ การส่งเสริมองค์ความรู้การลดต้นทุนการผลิตนอกจากจะสามารถ
ลดต้นทุนได้แล้ว ยังสร้างความปลอดภัยในการทำการเกษตร อีกท้ังการส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกพืชผัก
เศรษฐกิจ การเลี้ยงกบ ไก่ไข่ และแปรรูปสินค้าเกษตรทำให้มีผลผลิตบริโภคในครัวเรือน และสามารถ
นำมาจำหน่ายเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตได้   และโครงการรักษ์น้ำเพ่ือพระแม่ของ
แผ่นดิน  เกษตรกรร้อยละ 88 นำความรู้ไปปฏิบัติแล้ว เช่น การเลี้ยงปลานิลดำในบ่อดิน การปรับพื้นที่
แปลงนาขั้นบันได การจัดทำบัญชีครัวเรือน การเลี้ยงไก่ การป้องกันโรคและการใช้วัคซีนป้องกันโรค
ในไก่ วิธีการปลูกกาแฟอาราบิการ่วมกับไม้ยืนต้น ทำให้เกษตรกรร้อยละ 65 มีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
5,264 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการจำหน่ายอโวคาโด ใบชาอัสสัม การปรับพื้นที่นาขั้นบันไดทำให้พืช
สามารถกักเก็บน้ำได้มากข้ึนส่งผลให้มีผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน และรายจ่ายในครัวเรือนลดลงเฉลี่ย 
1,293 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการนำผลผลิตที่ได้รับมาบริโภคในครัวเรือน การผลิตยาหม่องจากขมิ้นชัน 
ใช้ในครัวเรือน หลักสูตรที่ฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความสอดคล้องกับการประกอบอาชีพ  และกิจกรรม
ในพ้ืนที่ทำให้เกษตรกรมีความสนใจ และนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติสามารถเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 
และนำไปสู่การพัฒนาด้านการตลาด เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดมากข้ึน  

ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน กรมชลประทานควร
สำรวจพื้นที่ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด และเร่งดำเนินการขยายพ้ืนที่ชลประทานให้ครอบคลุมตามเป้าหมาย 
เพ่ือให้เกษตรกรได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบชลประทาน ในส่วนกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการเกษตร ควรเข้าติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอย่างต่อเนื่อง และควรจัดอบรมการดูแลรักษาตามช่วงอายุของพันธุ์ไม้ เป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรภายหลังได้รับประโยชน์จากน้ำชลประทาน ในส่วนของ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การพัฒนาส่งเสริมอาชีพที่มีความสอดคล้องและเหมาะสม
กับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักและสารชีวภัณฑ์ เพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุน
การผลิต อีกทั้งควรส่งเสริมการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง สามารถแปรรูปสินค้าเกษตรไปจำหน่าย 
มีการดำเนินการด้านการตลาด และหาตลาดรองรับผลผลิตที่ชัดเจน 
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คำนำ 
 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทาง

สังคม (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และประเด็นข้อค้นพบจากการติดตามในพื้นที่ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อ
การปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจของศูนย์ประเมินผล 
ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดกรอบแผนงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)  
ซึ่งครั้งนี้เป็นการรายงานในไตรมาสที่ 3 ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566  

สุดท้ายนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ 
เป็นอย่างดียิ่งในการให้ข้อมูล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ในการกำกับ ดูแล และปรับปรุงการดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

ศูนย์ประเมินผล 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 

นับแต่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เถลิงถวัลยสิริราชสมบัติเป็นต้นมา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทยากจนภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อทรงค้นหาข้อมูลที่แท้จริงจากประชาชน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำพื้นที่ และทรงสังเกตการณ์ สำรวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อม ๆ กันด้วย ทั้งนี้
เพ่ือทรงรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแนวทางที่จะพระราชทานพระราชดำริ ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริต่อไป 

ในระยะแรกนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีลักษณะการดำเนินการศึกษาค้นคว้า
และทดลองเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อเตรียมพระองค์ด้านข้อมูลและความรู้ที่จะทรงนำไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาและเผยแพร่วิทยาการสู่เกษตรกร  เป็นการเริ่มโครงการจากในเขตพ้ืนที่รอบ ๆ ที่ประทับ
ในส่วนภูมิภาคก่อน จากนั้นจึงขยายขอบเขตออกไปสู่พ้ืนที่เกษตรกรรมที่กว้างขึ้น โดยมีโครงการวิจัย 
ค้นคว้าและทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาค 
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัยให้แก่เกษตรกรในการ จัดทำโครงการต่าง ๆ 
ตามหลักวิชาการก่อน เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้และประโยชน์ที่คุ้มค่า โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน
ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ แหล่งน้ำ และการประกอบอาชีพ 
ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพ้ืนที่ เพ่ือสำรวจและเก็บข้อมูลจริงจากประชาชนและเจ้าหน้าที่
ประจำท้องถิ่น แล้วจึงทรงวางแผนพัฒนาและพระราชทานข้อเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตาม
พระราชดำริในโครงการต่าง ๆ โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐ
ทุกฝ่าย ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างจริงจัง จากนั้นจึงจะเสนอขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณในการจัดทำ หากโครงการใดติดขัดด้านระเบียบ วิธีการ งบประมาณ เป็นผลให้
เกิดความล่าช้า  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ยังได้พระราชทานกองทุนส่วนพระองค์ เพ่ือให้โครงการดำเนินการต่อไปได้และทันกับการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหน่วยงาน
ช่วยประสานงานและแผนงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงกำกับดูแล  ตลอดจนทรงติดตามผลการดำเนินงาน และเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังโครงการทุกครั้ง
ที่มีโอกาส เพ่ือทอดพระเนตรความเจริญก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้
หลักการทำงานที่สำคัญ คือ โครงการต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ราษฎรกำลังประสบอยู่ได้
อย่างรีบด่วน และมีผลในระยะยาว โดยที่การพัฒนานั้นต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามความจำเป็น
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และประหยัด ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือ ประชาชนที่สามารถ "พ่ึงพาตนเองได้"  ในที่สุด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

ปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งมี
ลักษณะที่เป็นโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการด้านการส่งเสริม
อาชีพ และโครงการด้านการเกษตร มีทั้งที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้นมีกิจกรรมเดียว
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีเดียว และบางโครงการมีหลายกิจกรรม ดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป และ
ระยะเวลายาวที่มากกว่า 5 ปี 
 
1.2 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้  

 

1.2.1 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในพระตำหนัก แต่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น 
เช่น มีพายุ หรืออุทกภัย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ก็จะมีพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการช่วยเหลือ 

1.2.2 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินยังพ้ืนที่ต่าง ๆ จะพระราชทานพระราชดำริให้กับคณะผู้ตามเสด็จฯ 
(องคมนตรี เจ้าหน้าที่กรม /กองที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ฯลฯ) 
ดำเนินการโครงการต่าง ๆ 

- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งรับสนองพระราชดำริ จัดทำโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาจนถึง
ปลัดกระทรวง เพ่ือนำส่งสำนักงาน กปร. 

- สำนักงาน กปร. ประสานงาน วิเคราะห์ว่าสอดคล้องกับพระราชดำริ แล้วนำเสนอ 
ในขั้นตอนต่อไป เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

- ที่ประชุม กปร. หรือ ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ 
- สำนักงาน กปร. แจ้งหน่วยงาน และสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการต่อไป 
- หน่วยงานเหล่านั้นดำเนินการตามแผนงานโครงการ 
- สำนักงาน กปร. ทำการติดตาม ประเมินผล จัดทำรายงานทูลเกล้า ฯ ถวาย แจ้งหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ 
1.2.3 การถวายฎีกา มีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

เมื่อมีการถวายฎีกาเกี่ยวกับโครงการทางด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. จะทำหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูลหาข้อเท็จจริง เพ่ือจัดทำรายละเอียดกราบบังคมทูล ฯ เพ่ือขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย 
หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริ
ว่าควรพัฒนาตรงนั้นอย่างไร จากนั้น สำนักงาน กปร. ก็จะดำเนินการประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าดำเนินการเช่นเดียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 
1.3 ลักษณะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 

โครงการพระราชดำริในระยะแรก ๆ นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
1.3.1 โครงการที่มีลักษณะศึกษา ค้นคว้า ทดลองเป็นการส่วนพระองค์ โครงการดังกล่าวนี้

เท่ากับเป็นการเตรียมพระองค์ในด้านข้อมูล และความรอบรู้ที่จะทรงนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
และเผยแพร่แก่เกษตรกร รวมทั้งเป็นการแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพ
สังคมไทยและสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นด้วย 

1.3.2 โครงการที่มีลักษณะเริ่มเข้าไปแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรประสบ
ปัญหา และอุปสรรคในการทำเกษตรกรรมมากขึ้นทุกขณะซึ่งในขณะที่พระองค์ทรงมีโครงการทดลอง
และเรียนรู้ไปด้วยกัน จะทรงเริ่มก้าวเข้าสู่การดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริง ระยะแรก
โครงการยังจำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะบริเวณรอบ ๆ ที่ประทับในส่วนภูมิภาค รูปแบบของการพัฒนาแก้ปัญหา 
คือ การพัฒนาแบบผสมผสาน (Integrated Development) หลังจากนั้นโครงการในลักษณะนี้ค่อย ๆ 
ขยายขอบเขตออกไปสู่สังคมเกษตรกรในพ้ืนที่ที่กว้างขึ้น 
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีอยู่มากมายหลายสาขา หลายประเภท ในระยะแรก
มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ดังนี้ 

1) โครงการตามพระราชประสงค์ หมายถึง โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเป็น
ส่วนพระองค์ ทรงศึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญในวงงาน ทรงแสวงหาวิธีการทดลองปฏิบัติ ทรงพัฒนาและ
ส่งเสริมแก้ไขดัดแปลงวิธีการเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือดูแลผลผลิตทั้งในพระราชฐานและนอกพระราชฐาน 
ซึ่งต้องทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการทดลองจนกว่าจะเกิดผลดี  ต่อมาเมื่อทรง
แน่พระทัยว่าโครงการนั้น ๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง จึงโปรดเกล้าฯให้รัฐบาล
เข้ามารับงานต่อภายหลัง 

2) โครงการหลวง หมายถึง พระองค์ทรงเจาะจงดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาต้นน้ำ
ลำธารในบริเวณป่าเขาในภาคเหนือ เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในที่ลุ่มล่าง ด้วยเหตุผลที่พ้ืนที่เหล่านี้เป็นเขตแดน
ชาวไทยภูเขา จึงทรงมีโอกาสพัฒนาชาวเขาชาวดอยให้อยู่ดีกินดี ให้เลิกการปลูกฝิ่น เลิกการตัดไม้
ทำลายป่า ทำไร่เลื่อนลอย และเลิกการค้าไม้เถื่อน ของเถื่อน อาวุธยุทโธปกรณ์นอกกฎหมาย ทรงพัฒนา
ช่วยเหลือให้ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีคุณค่าสูง ขนส่งง่าย ปลูกข้าวไร่ และเลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือบริโภค รวมคุณค่า
ผลผลิตแล้วให้ได้คุณค่าแทนการปลูกฝิ่น ทั้ง ๆ ที่งานของโครงการนี้กินเวลายาวนานกว่าจะเกิดผลได้ 
ต้องใช้เวลานานนับสิบปี การดำเนินงานจะยากลำบากสักเพียงใดมิได้ทรงท้อถอย การพัฒนาค่อย  ๆ
ได้ผลดีขึ้น ๆ ชาวเขาชาวดอยจึงมีความจงรักภักดี เรียกพระองค์ว่า “พ่อหลวง”  และเรียกสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า “แม่หลวง” โครงการของทั้งสองพระองค์จึงเรียกว่า “โครงการหลวง” 

3) โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ หมายถึง โครงการที่พระองค์ได้พระราชทาน
ข้อเสนอแนะและแนวทางพระราชดำริให้เอกชนไปดำเนินการ ด้วยกำลังเงิน กำลังปัญญา และกำลัง
แรงงาน พร้อมทั้งการติดตามผลงานให้ต่อเนื่องโดยภาคเอกชน เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนิน
ดินแดง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสโมสรโรตารีแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดและ
ดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพจนานุกรม โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  

4) โครงการตามพระราชดำริ หมายถึง โครงการประเภทนี้เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา 
ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามแนวพระราชดำริ โดยพระองค์เสด็จฯ ร่วมทรงงานกับ
หน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร โครงการตามพระราชดำรินี้ในปัจจุบันเรียกว่า
“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันมีลักษณะ
ที่เป็นโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้น และระยะเวลายาวที่มากกว่า 
5 ปี ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เป็นงานด้านวิชาการ เช่น โครงการเพ่ือการศึกษาค้นคว้าทดลอง หรือ
โครงการที่มีลักษณะเป็นงานวิจัย  
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1.4 ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

1.4.1 โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเพาะปลูก หรือการชลประทาน
ที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยลักษณะของโครงการ
แบ่งเป็น 

1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือพ้ืนที่เพาะปลูกที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ต้องอาศัย
น้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก มีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตร
ได้ตลอดทั้งป ี

2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค มุ่งสร้างแหล่งน้ำและระบบประปา
เพ่ือจัดหาน้ำสะอาดให้กับประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล รวมถึงโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ เมื่อโครงการ
บางประเภทดำเนินการแล้วเสร็จจะถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และจะมี
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากน้ำ และบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การใช้น้ำเพื่อป้องกันการขัดแย้งต่าง ๆ 

3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ อาทิ โครงการ
แก้มลิง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

1.4.2 โครงการพัฒนาด้านการเกษตร เป็นโครงการด้านการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหา
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่ดำเนินการอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองไปถ่ายทอดสู่ประชาชน ด้วยการฝึกอบรม
ให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ นอกจากนั้น ยังประกอบด้วย โครงการเพ่ือการส่งเสริม
การเกษตร เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวและทำนาขั้นบันได อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
โครงการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี  โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ บ้านแดนสามัคคี อำเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  

1.4.3 โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเป็นการทำนุบำรุง และปรับปรุงสภาพทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน แบ่งเป็น  

1) ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน เช่น โครงการแกล้งดิน ดำเนินการในศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้เข้าใจ
วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดินและสามารถนำไปปฏิบัติได้เอง การจัดสรร และปฏิรูปที่ดิน 
พัฒนาที่ดินว่างเปล่า แล้วจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ไร้ที่ทำกินได้ประกอบอาชีพในรูปของหมู่บ้านสหกรณ์ 
ทั้งนี้ เป็นการให้สิทธิทำกินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในการถือครอง พร้อมกับจัดบริการพ้ืนฐานให้ตามความเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังมีการจัดพ้ืนที่ทำกินให้ราษฎรชาวไทยภูเขา ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้เป็นหลักแหล่ง
โดยไม่ต้องบุกรุกทำลายป่าอีกต่อไป 
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2) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ เป็นการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนา
พ้ืนที่ต้นน้ำลำธาร เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง การพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้เกษตรกร
พ่ึงตนเองได้โดยไม่ต้องทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น 
(Check Dam) อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 

3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเสื่อมโทรม 
อาทิ โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี  

1.4.4 โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ เป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัว เช่น โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โครงการศิลปาชีพ โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1.4.5 โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชน 
ทั้งการพัฒนาสถานพยาบาล และการแก้ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ อาทิ การแก้ไขปัญหาเด็กโลหิตจาง
และได้รับสัมผัสสารตะกั่วในพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดตาก โครงการพัฒนาโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนา
ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดพังงา 

1.4.6 โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/ สื่อสาร เป็นการปรับปรุงถนนหนทาง ทั้งในชนบทที่อยู่
ห่างไกลความเจริญ เพ่ือใช้สัญจรไปมาและขนส่งสินค้าออกสู่ตลาดได้โดยสะดวก อาทิ โครงการสร้าง
ถนนเข้าสู่หมู่บ้านห้วยมงคล ตำบลหินเหล็กไฟ (ปัจจุบันคือตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 

1.4.7 โครงการด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา เป็นโครงการจัดหาที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน และ
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน เพ่ือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
อาทิ โครงการพัฒนาพ้ืนที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี โครงการห้วยองคต
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี 

1.4.8 โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำรินอกเหนือจากโครงการทั้ง 7 ประเภทที่ระบุข้างต้น โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมมากกว่า
หนึ่งด้านและ/หรือมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
ขึ้นไป เช่น โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง โครงการพัฒนาราษฎร
ชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการขยายผล
เกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำ
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช  



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการติดตาม 

 
2.1 ความสำคัญของการติดตาม 

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ทรง
เสียสละทุ่มเทพระวรกาย ทรงงานหนักเพื่อความเจริญผาสุกของมหาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนในชนบท โดยทรงพระราชทานแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และทรงริเริ่ม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 5,151 โครงการ โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
การเกษตร ประกอบด้วย โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ และ
โครงการด้านการเกษตร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ
ดำเนินงานเพ่ือสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
ซึ่งบางโครงการมีลักษณะการบูรณาการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา
ประสบผลสำเร็จในระดับที่ดี แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้การพัฒนาเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผลและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 
มีภารกิจในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาพรวม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ
ทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม แผนแม่บทย่อยการเสริมสร้างทุน
ทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจน
ข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มีการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
จึงได้ติดตามและสนับสนุนให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เพ่ือทราบผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 
และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีสารสนเทศ สำหรับ
ประกอบ การพิจารณา และตัดสินใจปรับปรุง แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้
การดำเนินงานโครงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป 
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2.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 
 

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานโครงการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับปรับปรุง
การดำเนินงานโครงการ 
 
2.3 ขอบเขตการติดตาม 

 

2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
12 โครงการ 

2.3.2 กลุ่มเป้าหมาย 
1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 12 โครงการ 
2) เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 
2.3.3 ระยะเวลาของข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที ่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 

กันยายน 2566 
2.3.4 ช่วงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำรายงาน และประเด็นการติดตาม 

1) ข้อมูลผลการดำเนินงานภาพรวม จัดเก็บผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการ
เชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บันทึกผลการดำเนินงาน
โครงการเป็นประจำทุกไตรมาส ตัดยอดข้อมูล ณ วันสุดท้ายของไตรมาส เริ่มรายงานครั้งที่  1 วันที่ 5 
มกราคม 2566 ซึ่งเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 

2) ข้อมูลในพื้นที่ ในการจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 65 เน้น
ติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการฯ ครั้งที่ 2 - 4  เน้นติดตาม
ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลได้ ผลลัพธ์ ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานโครงการ ด้วย
การลงสำรวจข้อมูลในพื้นท่ีจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (ตารางท่ี 2.1) 
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ตารางท่ี 2.1  การจัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ี 
 

ไตรมาสที ่ จัดเก็บข้อมูล จัดทำรายงาน ประเด็นการติดตามประเมินผล 
1 พ.ย. - ธ.ค. 65 ม.ค. - ก.พ. 66 เน้นติดตามผลการดำเนินงานภาพรวมผ่าน

ระบบประเมินผลและติดตามโครงการฯ 
และกระบวนการดำเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคในพ้ืนที่ 

2 ม.ค.  - มี.ค. 66 เม.ย. - พ.ค. 66 เน้นติดตามปัจจัยนำเข้า กระบวนการ 
ผลได ้ผลลัพธ์ ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
ต่อการดำเนินงานโครงการ ด้วยการลง
สำรวจข้อมูลในพ้ืนที่จากกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

3 เม.ย.  - มิ.ย. 66 ก.ค. - ส.ค. 66 
4 ก.ค.  - ส.ค. 66 ก.ย. - ต.ค. 66 

ที่มา : ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
2.4 วิธีการติดตาม 

 

เป็นการดำเนินการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ ประเภท และแผนแบบของการประเมินผลโครงการ
มาใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงานฯ ดังนี้ 

2.4.1 รูปแบบการติดตาม เป็นการประยุกต์ใช้รูปแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) เป็นวิธีการ
สื่อที่เป็นระบบ และเห็นภาพได้ชัดเจน ที่สามารถนำเสนอความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างทรัพยากรที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และ
ผลงานที่ต้องการให้บรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นการตรวจสอบผลที่คาดหวังได้
เกิดขึ้นหรือไม่ โดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานโครงการว่าบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 

2.4.2 แผนแบบการติดตาม การติดตามผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินการ  (Ongoing 
Monitoring) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่
คาดหวัง 

2.4.3 ประเด็นและตัวชี้วัดการติดตามผลการดำเนินงานภาพรวม (ตารางที่ 2.2) 
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ตารางท่ี 2.2 ประเด็นและตัวชี้วัดการติดตามผลการดำเนินงานภาพรวม 
 

ประเด็นการติดตาม ตัวช้ีวัด 
1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs)  

1.1 งบประมาณ - ร้อยละงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงเปรียบเทียบกับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
- ความทันเวลาของงบประมาณท่ีได้รับ 

1.2 หน่วยงาน/บุคลากร - จำนวนคณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการ 
- ความเพียงพอของบุคลากร 

1.3 ปัจจัยการผลิต - ปริมาณปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 
- ประเภทปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 

1.4 องค์ความรู้ - จำนวนหลักสูตร/องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด 
2. กระบวนการ (Process)  

2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน - จำนวนครั้งในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ฯ 

2.2 การดำเนินงานตามกิจกรรม - ร้อยละของกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
2.3 การติดตามงานในพ้ืนที่ - จำนวนครั้งของการติดตามงานในพื้นท่ี 
2.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ - จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์โครงการ 

- ประเภทสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. ผลได้ (Output)  

3.1 การใช้บริการจากโครงการ - ร้อยละของเกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการจากโครงการฯ 
3.2 การอบรม - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมในด้านต่าง ๆ 
3.3 การได้รับปัจจัยการผลิต - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

- ความเพียงพอของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 
- ความทันเวลาของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 
- คุณภาพของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 

4. ผลลัพธ์ (Outcome)  
4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ - ร้อยละของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- ระดบัความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรต่อความรู้
ที่ได้รับ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่นำปัจจัยการผลิตไปใช้
ประโยชน์ 
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ประเด็นการติดตาม ตัวช้ีวัด 
4.2 เศรษฐกิจ - ร้อยละของเกษตรกรที่ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

- ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้เพ่ิม 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
ทางการเกษตร 

4.3 สังคม - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม
ทางการเกษตร 
- ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่มีแรงงานคืนถิ่น 
- จำนวนแรงงานคืนถิ่นของครัวเรือนเกษตรกร 
- จำนวนแรงงานคืนถิ่นที่เข้าสู่ภาคเกษตรกรรม 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมในพ้ืนที่/โครงการ 

4.4 สิ่งแวดล้อม - การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศภายในแปลงเกษตร 
- การเพ่ิมขึ้นของแหล่งอาหารในชุมชน 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีการใช้อินทรียวัตถุ      
ในการปรับปรุงดิน 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีการลดใช้สารเคมีใน
แปลงเกษตร 

4.5 ความยั่งยืน - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีการเผยแพร่ขยายผลสู่
เกษตรกรรายอ่ืน ๆ 

5. ความพึงพอใจ  
- ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการ 

 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการ 
ที่มา : จากการศึกษา 
 

2.4.4 การรวบรวมข้อมูล 
1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการติดตามประเมินผลโครงการฯ  เป็นการติดตามผล

การดำเนินงานและการพัฒนา โดยศูนย์ประเมินผล และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12  ดำเนินการ
จัดเก็บข้อมูล ในช่วงตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 จากผู้เข้าร่วมโครงการของทั้ง 12 โครงการ  โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ (Questionnaire)  เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 
ซึ่งในแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวได้กำหนดเป็นคำถามปิด (Closed - end - Questions) เพื่อให้ผู ้ตอบ
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สามารถเลือกตอบเฉพาะคำตอบที่ต้องการ และคำถามเปิด (Opened - end - Questions) ซึ่งเป็น
คำถามท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ตอบคำถามอย่างอิสระ  

2) แหล่งข้อมูล 
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถาม 

โดยสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ 12 โครงการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในแต่ละโครงการ ตามหลักทางวิชาการ  

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมจากการรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้
แผนงานฯ ของแต่ละหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์เอกสารโครงการ และเอกสารรายงานการประชุมของคณะทำงาน 

2.4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของ

ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งหมด เช่น แบบสัมภาษณ์ที่เป็นคำถามปลายเปิด ข้อความจากเอกสารรายงาน 
หรือข้อมูลจากการสังเกต นำมาวิเคราะห์ตามเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
2.1) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่ออธิบายประกอบค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าร้อยละ และค่าผลรวม เพ่ือนำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล  

2.2) การวัดทัศนคติโดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ โดยแบ่งเป็นช่วงระดับค่าคะแนนสำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 

ค่าคะแนน ค่าเฉลี่ย ความหมายผลการประเมิน 
1 1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/น้อยที่สุด 
2 1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย/น้อย 
3 2.61 - 3.40 ไม่แน่ใจ/ปานกลาง 
4 3.41 - 4.20 เห็นด้วย/มาก 
5 4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง/มากท่ีสุด 

  
2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น 

 



บทที่ 3 
ผลการติดตามการดำเนินงาน 

 
3.1 การดำเนินงานภาพรวม 

 

3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 68,786,600 บาท ร้อยละ 58.14 ของงบประมาณ

ที่ได้รับการจัดสรร 118,317,730 บาท ซึ่งส่วนใหญ่โครงการมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ พ.ศ. 2566 (ร้อยละ 75) มีเพียงโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน ที่เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 79.48 หรือ 24,977,200 บาท ของเป้าหมาย 31,423,900 บาท สำหรับ
โครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริที ่มีผลการเบิกจ่ายรองลงมา คือ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่
ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มีผลการเบิกจ่าย 180,600 บาท ร้อยละ 74.64 ของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 241,900 บาท และโครงการโครงการเกษตรวิชญา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีผลการเบิกจา่ย 
1,978,900 ร้อยละ 74.45 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,657,910 บาท สำหรับโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  มีผลการเบิกจ่าย 
12,074,800 บาท ร้อยละ 60.16 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 20,072,420 บาท (ตารางท่ี 3.1) 

 

3.1.2 ผลการดำเนินงาน (ตารางท่ี 3.2) 
1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

1.1) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร
ให้เกษตรกร 718 ราย ร้อยละ 89.86 ของเป้าหมาย 799 ราย 

1.2) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 4,469 ราย 
ร้อยละ 84.58 ของเป้าหมาย 5,284 ราย รวมถึงแนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้
สหกรณ์ 77 แห่ง ครบตามเป้าหมาย เกษตรกร 1,536 ราย ร้อยละ 99.10 ของเป้าหมาย 1,550 ราย และ
ดำเนินการในสหกรณ์ 10 แห่ง 81 ครั้ง ร้อยละ 67.50 ของเป้าหมาย 120 ครั้ง 

1.3) การจัดทำแปลงสาธิต/ แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต และแปลง
เรียนรู้ด้านการเกษตร 20 แปลง ร้อยละ 86.96 ของเป้าหมาย 23 แปลง พ้ืนที่แปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ 
11,434 ไร่ ร้อยละ 91.50 ของเป้าหมาย 12,497 ไร่ 

1.4) สนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนพันธุ์สัตว์ และสัตว์น้ำให้เกษตรกร 281 ราย 
ร้อยละ 69.04 ของเป้าหมาย 407 ราย และสนับสนุนพันธุ์สัตว์ พันธุ์ปลาในการจัดทำแปลงสาธิต/แปลง
เรียนรู้ 248,494 ตัว ร้อยละ 82.42 ของเป้าหมาย 301,494 ตัว 

1.5) การผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์ 545 ตัว ร้อยละ 97.32 
ของเป้าหมาย 560 ตัว และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 2,246,504 ตัว ร้อยละ 94.37 ของเป้าหมาย 2,380,504 ตัว 
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2) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ 231 ครั้ง 
ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 308 ครั้ง และเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิก จำนวน 73,012 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 95.78 ของเป้าหมาย 76,230 ราย 
 
ตารางท่ี 3.1  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

แผนงาน/โครงการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 

แผน ผล ร้อยละ 

1. โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภสูงิห์อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จ.ศรสีะเกษ 

2,950,925 1,792,700 60.75 

2. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบรเิวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จ.ยโสธร 

1,390,600 1,028,400 73.95 

3. โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จ.ปราจีนบุร ี

30,496,000 10,929,400 35.84 

4. โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวน
ชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุร ี

241,900 180,600 74.64 

5. โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ ์ 3,641,440 2,677,200 73.52 

6. โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยาน
แห่งชาติ จ.กาญจนบุร ี

873,135 622,200 71.26 

7. โครงการเกษตรวิชญา อ.แมร่ิม จ.เชียงใหม่ 2,657,910 1,978,900 74.45 
8. โครงการร้อยใจรักษ์  จ.เชียงใหม ่ 5,323,200 2,778,800 52.20 
9. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 31,423,900 24,977,200 79.48 
10. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระดำริ จ.นา่น 4,934,450 2,174,700 44.07 
11. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุม่น้ำปากพนัง อันเนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ
14,311,850 7,571,800 52.91 

12. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

20,072,420 12,074,800 60.16 

รวม 118,317,730 68,786,600 58.14 
ที่มา : จากการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2566) 
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ตารางท่ี 3.2  ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

โครงการ กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1. โครงการอันเนื่อง 1. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ราย 799 718 89.86 
มาจากพระราชดำร ิ 2. การอบรมถ่ายทอดความรู ้ ราย 5,284 4,469 84.58  

3. แนะนำ ส่งเสรมิการดำเนิน แห่ง 10 10 100.00  
กิจการของสหกรณ ์ ครั้ง 120 81 67.50 

  แห่ง 77 77 100.00   
ราย 1,550 1,536 99.10  

4. การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ไร ่ 12,497 11,434 91.50 
  แปลง 23 20 86.96  

5. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ตัว 301,494 248,494 82.42   
ราย 407 281 69.04  

6. ผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย 
    

 
6.1 ผลิตพันธ์ุสตัว ์ ตัว 560 545 97.32  
6.2 ผลิตพันธ์ุสตัว์น้ำ ตัว 2,380,504 2,246,504 94.37 

2. โครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ ฯ  

1. จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ ฯ 

ครั้ง 308 231 75.00 

2. เกษตรกรใช้บริการคลินิกเกษตร ราย 76,230 73,012 95.78 
ที่มา : จากการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบประเมินผล และติดตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2566) 
 

 
3.2 ผลการติดตามรายโครงการ 

 

3.2.1 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและ

ตัวแบบความสำเร็จในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 
(2) เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวที่บูรณาการดำเนินงานอย่างเป็น

องค์รวมเป็นระบบครบวงจร 
(3) ขยายผลองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยพัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตร

และอาชีพที่ สอดคล้องกับภูมิสังคม เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหารให้ประชาชนกินดีอยู่ดีพึ่งตนเองได้ 
(4) พัฒนาคนและคุณภาพของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคมเพ่ือสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 
(5) ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



16 
 

(6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  และขยายผลสู่ระดับ 
ประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินการ 
(1) เป้าหมาย ประกอบด้วย  หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 1 จำนวน 

27 หมู่บ้าน 7 ตำบล  หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 2 จำนวน 41 หมู่บ้าน 4 ตำบล หมู่บ้านเป้าหมาย
เร่งด่วนอันดับ 3 จำนวน 13 หมู่บ้าน 2 ตำบล  แปลงเกษตรกรต้นแบบ และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

(2) พ้ืนที่ดำเนินการ จังหวัดศรีสะเกษ 
1.3) หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว 

กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 2,950,925 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

(2) การสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 7 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 80 ราย จังหวัด
ศรีสะเกษ 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
(1) ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

– วันที่ 30 มิถุนายน 2566  
(2) การสำรวจข้อมูล เดือนกรกฎาคม 2566 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 1,792,687 บาท ร้อยละ 60.75 ของ

เป้าหมาย 2,950,925 บาท 
3.2) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือจัดระบบนิเวศเกษตร หรือ

สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 3 กลุ่ม เกษตรกร 30 ราย ครบตามเป้าหมาย 
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3.3) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้ว 308 ราย ร้อยละ 79.18 ของเป้าหมาย 
389 ราย ประกอบด้วย ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 128 ราย ครบตาม
เป้าหมาย ด้านการประมง 90 ราย ร้อยละ 74.38 ของเป้าหมาย 121 ราย สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 40 ราย ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก และการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 
50 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3.4) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการดำเนินงาน  และแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน
มีกำไรสุทธิประจำปี สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่ได้ตามกำหนด โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 1 แห่ง ดำเนินการแล้ว 7 ครั้ง ร้อยละ 58.33 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง 

3.5) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ 
สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 100 ตัว ครบตามเป้าหมาย จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
367 ไร่ ร้อยละ 89.08 ของเป้าหมาย 412 ไร่ ประกอบด้วย แปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืช 27 ไร่ 
ร้อยละ 43.55 ของเป้าหมาย 62 ไร่ แปลงสาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 250 ไร่ สาธิตการทำปุ๋ย
หมัก พด. 50 ไร่ และดูแลรักษาพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในฟาร์ม/ศูนย ์40 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 

3.6) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 247,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 82.33 
ของเป้าหมาย 300,000 ตัว ผลิตลูกสัตว์ 1,000 ตัว ปลูกพืชอาหารสัตว์ 20 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 

3.7) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ  
(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา 

สหกรณ์ 1 ครั้ง 
(2) สนับสนุนเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว 1 แห่ง  

1 ราย ครบตามเป้าหมาย 
(3) ติดตามผลดำเนินการโดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 

และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง ร้อยละ 75.00 
ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 

3.8) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ และกิจกรรมจัดทำจุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหม มีแผนจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 4 
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3.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพ่ือพัฒนาขุดลอกหนองอ่ึงสาธารณประโยชน์ เพ่ือเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตร

และขยายพันธุ์ปลา 
(2) เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่สภาพดินโดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกัน

การชะล้างพังทลายของดิน 
(3) เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอ่ึง ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน  
(1) เป้าหมาย พ้ืนที่ และเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอ่ึง 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร 
(2) พ้ืนที่ดำเนินการ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

1.3) หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 1,390,600 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

(2) สำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 60 ราย 
จังหวัดยโสธร 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
(1) ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 

วันที่ 30 มิถุนายน 2566  
(2) การสำรวจข้อมูล เดือนกรกฎาคม 2566 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 1,028,354 บาท ร้อยละ 73.95 ของ

เป้าหมาย 1,390,600 บาท 
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3.2) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้ว 85 ราย ครบตามเป้าหมาย โดยถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยีทางการใช้ปุ๋ยพีจีอาร์-ทู การใช้แหนแดงในนาข้าวและการผลิตพืช
หลังนา 30 ราย ถ่ายทอดความรู้ด้านข้าวติดตามและขยายผล 20 ราย และด้านการจัดทำบัญชี กำกับ 
แนะนำ และติดตามการทำบัญชีของเกษตรกร 35 ราย  

3.3) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งและดำเนิน
ตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน  
1 แห่ง 7 ครั้ง ร้อยละ 58.33 ของเป้าหมาย 1 แห่ง 12 ครั้ง แนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 แห่ง 6 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 1 แห่ง 12 ครั้ง 

3.4) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ 
662.0625 ไร่ ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย แปลงศึกษาและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ 1 ไร่ 
แปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตการผลิตข้าว 1 ไร่ และแปลงเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช 
0.0625 ไร่ รวมถึงการจัดทำแปลงสาธิตระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 500 ไร่ การทำน้ำหมักการใช้น้ำหมัก
ชีวภาพ 100 ไร ่และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 60 ไร ่ 

3.5) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ  
(1) การจัดประชุม ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวิเคราะห์

การดำเนินงานของสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการแล้ว 1 ครั้ง 20 ราย ครบตาม
เป้าหมาย 

(2) ติดตามผลดำเนินการโดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 
และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง ร้อยละ 75.00 
ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 

3.6) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ กรมการข้าว มีผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 53 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่ดำเนินการครบตามเป้าหมายตั้งแต่ ไตรมาส 2 จึงควรมีการเร่งรัด
การเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ มีผลการเบิกจ่ายตามแผน 

 

3.2.3 โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111 ,300 ไร่ 

และฤดูแล้ง 45,000 ไร่ ในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
(2) เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำสาขาในเขต

พ้ืนที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
(3) เพ่ือเป็นแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคของราษฎรและการประปา 
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(4) เพ่ือช่วยรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี 
และแม่น้ำบางปะกง 

(5) เพื่อใช้อ่างเก็บน้ำเป็นแนวกันชนหรือแนวป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่
ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา รวมทั้งช่วยเพิ่มระดับความชุ่มชื้น
ในพื้นที่ป่าไม้ ทำให้โอกาส การเกิดไฟไหม้ป่าลดลง หรือหากเกิดไฟป่าก็จะมีแหล่งน้ำต้นทุนที่จะสามารถ
นำน้ำมาใช้ดับไฟป่าได้ 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 94,800 ไร่ ในเขตอำเภอ
นาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

1.3) หน่วยงาน กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลัก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ติดตามผลการดำเนินงาน 

1.4) งบประมาณ งบประมาณก่อสร้างทั้งโครงการ 1,282,000,000 บาท งบประมาณ
ในปี 2566 จำนวน 30,496,000 บาท 

2) วิธีการติดตาม  
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

(1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

(2) สำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จังหวัดปราจีนบุรี 
55 ราย 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
(1) ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

– วันที่ 30 มิถุนายน 2566  
(2) การสำรวจข้อมูล เดือนมิถุนายน 2566 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 10,929,400 บาท ร้อยละ 35.84 ของ

เป้าหมาย 30,496,000 บาท โดยมีการเบิกจ่ายสะสมรวม 8 ,068,000,000 บาท ร้อยละ 88.87 ของ
เป้าหมาย 9,078,000,000 บาท 

3.2) การก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ๆ ของระบบส่งน้ำ มีการดำเนินการก่อสร้าง
ส่วนประกอบอ่ืนแล้วร้อยละ 71.72 ของเป้าหมาย 

3.3) แผนปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามแผนแล้วร้อยละ 93.00 ของเป้าหมาย 
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3.4) ติดตามผลดำเนินการโดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และ
จัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง ร้อยละ 75.00 ของ
เป้าหมาย 4 ครั้ง 

3.5) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย ควรเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

4) ผลการติดตามในพ้ืนที่ 
4.1) งานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ตามเป้าหมาย  
4.2) งานก่อสร้างระบบชลประทาน (ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 111,300 ไร่)  

ประกอบด้วย 
(1) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 94,800 ไร่ 

ประกอบด้วย การก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ 94.19 
ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ 59.66 และระบบระบายน้ำฝั่งซ้าย 
ดำเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ 80.69 ซึ่งการดำเนินการช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีราษฎร
ส่วนหนึ่งไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน จึงมีการเสนอออก พรฎ.เวนคืนที่ดิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี ก่อนประกาศในราชกิจจาราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งอายุ
ของพระราชกิจฎีกา (พรฎ.)  ส่วนใหญ่มีกระบวนการที่ต้องจ่ายค่าที่ดินภายใน 4 ปี  หลังประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  

(2) ระบบชลประทานฝั่งขวา ครอบคลุมพ้ืนที่ชลประทาน 16,500 ไร่ ดำเนินการ
ก่อสร้างแล้วร้อยละ 36.43 ซึ่งช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่นำเครื่องจักร บุคลากร
มาปฏิบัติงานตามแผน ทั้งนี้คณะกรรรมการมีหนังสือเร่งรัด ฯ เพื่อให้เข้ามาดำเนินการแล้วมากกว่า 
23 ฉบับ อีกทั้งการส่งมอบพื้นท่ีล่าช้า ผู้รับจ้างจึงใช้เป็นเหตุผลในการชยายอายุสัญญา  

4.3) งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ดำเนินงานจัดทำระบบโทรมาตรและอาคาร
ห้องควบคุมน้ำในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โดยสร้างอาคารห้องควบคุม พร้อมเดินระบบไฟฟ้าและ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งครุภัณฑ์และอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน เมื่อผ่านการตรวจ
รับรอง  

4.4) การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการตามแผน ดังนี้  

(1) กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 
สำนักบริหารโครงการ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
นฤบดินทรจินดา ดำเนินการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และติดตาม
ตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา ผลกระทบอุตุนิยมวิทยาน้ำผิวดิน และใต้ดิน  
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(2) กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการ
พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเกษตรกรรม  

(3) กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี ดำเนินการป้องกัน
การเสื่อมโทรมของดินในพ้ืนที่ชลประทาน และติดตามตรวจสอบทรัพยากรดิน และการใช้ที่ดิน  

(4) กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี หน่วยป้องกันและ
ปราบปรามประมงน้ำจืดนฤบดินทรจินดา นครนายก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และ
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ดำเนินการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และการประมง 
พร้อมติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ และทรัพยากรประมง 

4.5) ผลการติดตามเกษตรกรภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเกษตรกรภายใต้แผนดังกล่าวจะได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพในการผลิตแบบ
เกษตรผสมผสาน รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

(1) ด้านเศรษฐกิจเกษตรกรร้อยละ 22.50 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำปัจจัย
การผลิตที่ได้รับจากการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และการทำประมงไปใช้ ทำให้มี
ผลผลิตออกจำหน่าย เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 5,921 บาทต่อครัวเรือนต่อปี นอกจากนี้เกษตรกร
ร้อยละ 25.00 สามารถลดรายจ่าย ในครัวเรือนลงได้เฉลี่ย 1,922 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยลดได้จาก
การนำผลผลิตทางการเกษตรมาบริโภค อีกท้ังร้อยละ 77.50 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้เฉลี่ย 
7,044 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งมาจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองทดแทนปุ๋ยเคมี การใช้สารชีวภัณฑ์
แทนการใช้สารสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากหน่วยงาน  

(2) ด้านสังคมเกษตรกรร้อยละ 28.21 มีการรวมกลุ ่มเพื ่อทำกิจกรรม
ทางการเกษตร เช่น กลุ่มแปรรูปและผลิตอาหารปลา กลุ่มไม้ผล กลุ่มปุ๋ยหมัก และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่  
และเกษตรกรร้อยละ 80.00 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้ในชุมชน 
ปล่อยปลาลงเขื่อน ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน  

(3) ด้านสิ่งแวดล้อมเกษตรกรร้อยละ 71.79 ลดการใช้สารเคมีในการผลิต 
และร้อยละ 81.25 ใช้อินทรียวัตถุเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินช่วยให้ดินมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้น ร่วนซุย
เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช  

ทั้งนี้ในภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 9401 พอใจต่อการดำเนินงานของโครงการ และมี
ความตั้งใจทำกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปเผยแพร่/ขยายผลให้กับเกษตรกรรายอ่ืน ๆ  

5) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
5.1) ในบางพื้นที่คลองส่งน้ำชำรุดเสียหาย หน่วยงานได้เข้าตรวจติดตามแล้ว แต่ยัง

ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข อย่างไรก็ตามในบางจุดหากการชำรุดไม่รุนแรง เกษตรกรจะดำเนินการร่วมกัน
ในการจัดซื้อวัสดุมาใช้ในการซ่อมแซม ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีในชุมชน อีกทั้ง
เป็นส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบในการดูแลรักษาคลองส่งน้ำ  
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5.2) เกษตรกรบางรายไม่สามารถใช้น้ำได้เนื่องจากยังไม่มีคลองซอยผ่าน และ
ในบางจุดที่มีคลองซอย การส่งน้ำยังไปไม่ถึงพื้นที่ทำการเกษตรที่อยู่ปลายคลอง กรมชลประทานควรสำรวจ
พื้นที่ และเร่งดำเนินการขยายพื้นที่คลองซอย เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบ
ชลประทาน  

5.3) พันธุ์ปลาดุกที่สนับสนุนให้เกษตรกร มีอัตราการรอดต่ำ เนื่องจากมีขนาดเล็ก 
และต้องเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป ทำให้เกษตรกรมีความต้องการเลี้ยงปลากินพืชมากกว่าปลากินเนื้อ 
เช่น ปลานิล เนื่องจากการดูแลรักษาง่าย และไม่สิ้นเปลืองค่าอาหาร  

5.4) เกษตรกรบางรายขาดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านการปลูกและดูแล
รักษาทุเรียน รวมถึงไม้ผลชนิดอื่น ๆ อีกทั้งพันธุ์ไม้ผลที่สนับสนุนให้เกษตรกรบางชนิดมีขนาดเล็กเกินไป 
ทำให้อัตราการรอดน้อย กรมส่งเสริมการเกษตรควรเข้าติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่ปลูกแล้วอย่าง
ต่อเนื่อง และควรจัดอบรมการดูแลรักษาตามช่วงอายุของพันธุ์ไม้  

5.5) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวหยุดชะงัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ต้องประกาศปิดการท่องเที่ยว
บริเวณเข่ือน 

 

3.2.4 โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

1) สาระสำคัญโครงการ  
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

(2) เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
สากล ปลอดสารเคมี 

(3) เพื ่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี ่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

(4) เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยว
ที่ผ่านไปมาในเส้นทางเพชรเกษม 

(5) เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับ
ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้นที่
ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก 

(6) เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากโครงการพระราชดำริ 
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1.1.7) เพื่อน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
แนวทางในการดำเนินงานและการดำรงชีวิตประจำวัน 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน 
(1) ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว 
(2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
(3) ประชาชนในพ้ืนที่และรอบเขตพ้ืนที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(4) โครงการพระราชดำริ 
(5) นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม 

1.3) หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 241,900 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

(2) สำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 30 ราย ในพื้นที่
จงัหวัดเพชรบุรี 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
(1) ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

– วันที่ 30 มิถุนายน 2566  
(2) การสำรวจข้อมูล เดือนธันวาคม 2565 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 180,560 บาท ร้อยละ 74.64 

ของเป้าหมาย 241,900 บาท 
3.2) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี

ทางการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 1 ราย ครบตามเป้าหมาย 
3.3) แนะนำ ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด และการน้อมนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 1 แห่ง 16 ราย ร้อยละ 53.33 ของเป้าหมาย 1 แห่ง 30 ราย 
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3.4) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้  ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้  32 ไร่ 
ร้อยละ 84.21 ของเป้าหมาย 38 ไร่ ประกอบด้วย แปลงปลูกพืชหลังนา 2 ไร่ แปลงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช 30 ไร่จัดทำแปลงผักในโรงเรือนกางมุ้ง และพืชผักในภาชนะ 1 โรงเรือน 
และจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย  

3.4) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ  
(1) การจัดประชุม ดำเนินการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการพัฒนา 

การเกษตรในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนฯ ในระดับจังหวัด เพื่อพิจารณา (ร่าง) 
กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ครั้ง  และประชุม ประสาน อำนวยการกับหน่วยงานที่เข้าตรวจเยี่ยม
ดูงานโครงการ 4 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ติดตามการดำเนินงาน 5 ครั้ง ร้อยละ 41.67 ของเป้าหมาย 
12 ครั้ง 

(2) ติดตามผลดำเนินการโดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 
และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง ร้อยละ 75.00 
ของเป้าหมาย 4 ครั้ง และติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนที่ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

4) ผลการติดตามในพ้ืนที่ในพ้ืนที่ 
4.1) ปัจจัยนำเข้า (Inputs) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน

โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 7 หน่วยงาน รวมงบประมาณทั้งสิ ้น 241,902 บาท เบิกจ่ายงบประมาณรวม 
130,300 บาท ร้อยละ 53.86 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีความเพียงพอและความทันเวลาของ
งบประมาณ บุคลากรของหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานโครงการในภาพรวมมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การดำเนินงาน มีการสนับสนุน พันธุ์ปลาดุกอุยเทศ  อาหารปลา เมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 และพันธุ์มะลิ
ดำหนองคาย 62 ก้อนเชื้อเห็ด พันธุ์พืชพันธุ์ผัก ปุ๋ยอินทรีย์ และอุปกรณ์การเกษตร 

4.2) กระบวนการ (Process) มีคำสั่งที่ 555/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 แต่งตั้ง
คณะทำงานดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพ่ือ
ดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14
กรมชลประทาน เป็นประธาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นรองประธาน หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 
ได้รับมอบหมายเป็นคณะทำงานและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
ที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานตามแผนที่
กำหนดไว้ และบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ ได้มีการจัดประชุม
คณะทำงาน เฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประชาสัมพันธ์ 
และสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางสื่อบุคคล  เช่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ และผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์เน็ต และ Line/Facebook   
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4.3) ผลได้ (Outputs) เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้รับการอบรมทุกราย
เคยเข้าใช้บริการในพื้นที่โครงการ โดยเข้าไปศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้และชมแปลงสาธิต ร้อยละ 82.61  
ฝึกอบรมอาชีพ ร้อยละ 73.91 และเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 30.43 ได้รับการอบรม 
ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน และด้านการจัดการสหกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน  
ร้อยละ 78.26  

4.4) ผลลัพธ์ (Outcome) มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว ในด้านการเพาะเห็ด 
แปรรูปเห็ด แปรรูปกล้วย ปลูกพืชผักกางมุ้ง ตอนกิ่งพันธุ์ และตัดแต่งกิ่ง แปรรูปปลาโดยการทำปลาส้ม และ
ปลาแดดเดียว ปรับปรุงบำรุงดิน ทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ และทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อยละ 69.57  สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิต
ไปบริโภค เช่น พืชผัก เห็ด ผลไม้ ปลา เฉลี่ย 2,374 บาท/ครัวเรือน/ปี  ร้อยละ 43.48  มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการแปรรูปเห็ด กล้วยฉาบ ขนุน และจำหน่ายผลผลิตในแปลงตนเอง เฉลี่ย 2,483 บาท/ครัวเรือน/ปี 
และร้อยละ 21.74 สามารถลดต้นทุนจากการลดการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีในการทำเกษตร เฉลี่ย 345 บาท/
ครัวเรือน/ปี ร้อยละ 86.96 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการ โดยร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว
พันธุ์ปทุมธานี 1 และดูแลแปลง/จุดเรียนรู้ในพื้นที่โครงการ และร่วมกิจกรรมปลูกป่าในวันสำคัญต่าง ๆ 
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีลง ร้อยละ 21.74 โดยใช้ปุ๋ยคอกและสารชีวภัณฑ์ แทนการใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมี ร้อยละ 39.13 มีการนำความรู้การเพาะเห็ด การแปรรูปเห็ด ปลาส้ม ปลาแดดเดียว การปลูก
พืช การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และการทำบัญชีครัวเรือน ไปเผยแพร่ให้บุคคลอ่ืนรับทราบ ความพึง
พอใจที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 (คะแนนเต็ม 5) 

5) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
5.1) ข้อค้นพบ พื้นที่ในโครงการสามารถทำกิจกรรมได้สำเร็จตามเป้าหมาย มีการร่วม

บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ร่วมกับกำลังพลตำรวจตระเวน
ชายแดน ทำให้การดำเนินงานมีความเข้มแข็งขึ้น ร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ในพ้ืนที่เกษตรของโครงการ  อาทิ ปัญหาน้ำท่วมพ้ืนที่บ่อปลา และพ้ืนที่โดยรอบ สำนักงานชลประทาน
ที่ 14 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันเวลา แต่มีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ 
เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ได้แก่ การจัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าว ฤดูนาปี 2565/66 แต่จะ
เริ่มดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตในฤดูนาปี 2566/67 อีกทั้งกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับการอบรม
ความรู้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในแปลงตนเองด้วย 

5.2) ข้อเสนอแนะ ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอกับการดำเนินงานของ
โครงการฯ พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้กับกลุ่ม
แม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน 
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3.2.5 โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้มีความอุดม

สมบูรณ์ 
(2) เพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติโดยมีความสมดุลของระบบนิเวศ 
(3) เพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน 
(1) เป้าหมาย  

(1.1) ระยะสั้น เกิดแผนภาพรวมอนุรักษ์ และพัฒนาของพื้นที่ร่วมกัน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แผนการดำเนินงาน รวมถึงเกิดพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จ
จัดการปัญหา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง และเกิดเครือข่ายภาคประชาชน
อนุรักษ์ช้าง กลุ่มอาสาสมัครทำงานร่วมกัน 

(1.2) ระยะกลาง เกิดระบบจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
ระหว่างคน และช้างที่สามารถขยายผลความสำเร็จอย่างต่อเนื่องได้ 

(1.3) ระยะยาว เกิดระบบติดตามประเมิน จัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างคนกับช้าง และเกิดแนวทางพัฒนาจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและ
ช้างอย่างยั่งยืน 

(2) พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์ต้นแบบ และหมู่บ้าน
เครือข่ายใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี 

1.3) หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน  สำนักงานการปฏิรูปที ่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 3,641,440 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(2) สำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 40 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 140 ราย ใน 5 จังหวัด 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี) 

 



28 
 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
(1) ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

– วันที่ 30 มิถุนายน 2566 
(2) การสำรวจข้อมูล เดือนพฤศจิกายน 2565 และพฤษภาคม 2566 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2,677,200 บาท ร้อยละ 73.52 ของเป้าหมาย 

3,641,440 บาท 
3.2) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกรแล้ว 50 ราย ครบตาม

เป้าหมาย 
3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการอบรมเกษตรกร 773 ราย ร้อยละ 91.48 

ของเป้าหมาย 845 ราย ประกอบด้วย ความรู้ด้านการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 80 ราย ร้อยละ 94.12 
ของเป้าหมาย 85 ราย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 10 ราย ร้อยละ 43.48 ของเป้าหมาย 23 ราย 
การพัฒนาที่ดิน 100 ราย ร้อยละ 125.00 ของเป้าหมาย 80 ราย เนื่องจากดำเนินการอบรมเกินเป้าหมาย 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลและสาธิตการให้ปุ๋ยพร้อมกับระบบน้ำด้วยวาล์ว 50 ราย ร้อยละ 71.43 
ของเป้าหมาย 70 ราย และการจัดทำบัญชี 238 ราย ร้อยละ 87.50 ของเป้าหมาย 272 ราย อีกทั้งเกษตรกร
ได้รับการอบรมในด้านการผลิตพืช 60 ราย การเลี้ยงกบในกระชังบก 5 ราย การเลี้ยงและแปรรูป
เพิ่มมูลค่าหนูพุก 30 ราย การปลูกพืชสมุนไพร 30 ราย การขยายพันธุ์บอนสี 20 ราย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 20 ราย การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้า 20 ราย การบริหาร
จัดการแปลงหม่อนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 10 ราย และการทำเกษตรตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
100 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3.4) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ โดยส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่
โครงการให้เกิดการรวมกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยนำรูปแบบการบริหาร
จัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 8 แห่ง 160 ราย ครบตามเป้าหมาย   

3.5) จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ โดยดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ 835 ไร่ 
ร้อยละ 91.36 ของเป้าหมาย 914 ไร่ ประกอบด้วย แปลงส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด 665 ไร่ ร้อยละ 95.68 
ของเป้าหมาย 695 ไร่ แปลงส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พด. 10 ไร่ ร้อยละ 71.43 ของเป้าหมาย 14 ไร่  
แปลงสาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 100 ไร่ ครบตามเป้าหมาย และแปลงส่งเสริมการเกษตร 60 ไร่ 
ร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 75 ไร่ 

3.6) สนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตในงานส่งเสริมการผลิต
และใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ 230 ราย ร้อยละ 69.70 ของเป้าหมาย 330 ราย สนับสนุนการผลิตปุ๋ยหมัก พด. 
10 ไร่ ร้อยละ 71.43 ของเป้าหมาย 14 ไร่ สนับสนุนการผลิตหญ้าแฝก 58 ไร่ ร้อยละ 53.70 ของเป้าหมาย 
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108 ไร่ นอกจากนี้สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรต้นแบบ 5 ราย สนับสนุนปูนโดโลไมท์เพื่อปรับปรุง
พ้ืนที่ดินกรด 290 ไร่ และสนับสนุนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 17 บ่อ ครบตามเป้าหมาย 

3.7) กำกับ/แนะนำการทำบัญชี ให้แกเ่กษตรกร 199 ราย ร้อยละ 73.16 ของเป้าหมาย 
272 ราย 

3.8) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ  
(1) จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือพิจารณากรอบแนวทางและติดตามความก้าวหน้า

การดำเนินงานโครงการรายไตรมาส 3 ครั้ง ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง จัดประชุมคณะทำงาน
เพื่อพิจารณากรอบแนวทางและคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย 1 ครั้ง และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง โดยใช้รูปแบบของสหกรณ์ 8 ครั้ง 160 ราย ครบตามเป้าหมาย 

(2) ดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดทำแผนบูรณาการปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 แล้ว 1 ครั้ง และจัดเวทีการมีส่วนร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพ้ืนที่ป่า
รอยต่อ 5 จังหวัด ครบตามเป้าหมาย 

(3) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ และข้อมูลข่าวสารงานโครงการแบบ
บูรณาการ 2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

(4) ติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ 355 ราย ร้อยละ 81.80 
ของเป้าหมาย 434 ราย ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี 199 ราย ร้อยละ 73.16 ของเป้าหมาย 
272 ราย รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานผลการติดตาม 
เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง และติดตามผล
การดำเนินงานในพ้ืนที่ 2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

(5) ดำเนินการวางแผนสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่แล้ว 22 ไร่ 
ร้อยละ 95.65 ของเป้าหมาย 23 ไร่ 

4) ผลการติดตามในพ้ืนที่ในพ้ืนที่ 
   4.1) ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้เพ่ิมขึ้นจากการทำกิจกรรม

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เฉลี่ยปีละ 10,360.67 บาทต่อครัวเรือน โดยสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน 
จากการบริโภคผลผลิตที่ผลิตได้เอง ทำให้ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลง เฉลี่ยปีละ 3,853.83 บาทต่อครัวเรือน 
และสามารถลดต้นทุนในการทำการเกษตร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปีละ 6,197.85 บาทต่อครัวเรือน  

 4.2) ด้านสังคม เกษตรกร ร้อยละ 32.89 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ 34.00 มีการรวมกลุ่ม
ทำกิจกรรม อีกท้ังยังมีความปลอดภัยในชุมชน ร้อยละ 11.41 

 4.3) ด้านการตลาด การกระจายของผลผลิตในแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรภายในแปลงไปจำหน่าย ร้อยละ 83.89 นำผลผลิตบริโภคในครัวเรือน 
ร้อยละ 77.85 สำหรับช่องทางในการจำหน่ายสินค้า เกษตรกรส่วนใหญ่นำผลผลิตไปจำหน่ายในตลาด
ท้องถิ่นและชุมชน ร้อยละ 61.60  
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 4.4) ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกร ร้อยละ 73.83 มีการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม
หลังจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  โดยเห็นว่าดินมีคุณภาพดี ร้อยละ 89.09 ในแปลงทำการเกษตร
มีปริมาณไส้เดือนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 63.00  และสภาพอากาศภายในแปลงดีขึ้น ร้อยละ 35.00  

 4.5) ด้านความยั่งยืน เกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้ ร้อยละ 41.61 ได้นำความรู้ไปเผยแพร่
ต่อบุคคลอื่น โดยเกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่นำไปปฏิบัติตามแล้ว 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.92 
ของเกษตรกรที่ได้รับการเผยแพร่ 13 ราย 

 4.6) ความพึงพอใจ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.49 (คะแนนเต็ม 5)  

5) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรม

ส่งเสริมการเกษตร  มีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 จึงควรเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

 

              
 

 

3.2.6 โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษา อนุรักษ์ และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงสิทธิพื้นฐานที่พึงได้รับ 
(3) เพ่ือสนับสนุนการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 
(4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อยู่ภายใต้

กฎระเบยีบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน 

(1) เป้าหมาย เกษตรกรในโครงการ ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2566 

(2) พ้ืนที่ดำเนินการ ชุมชนไล่โว่ และชุมชนสาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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1.3) หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 873,135 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  

(2) การสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 10 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 35 ราย จังหวัด
กาญจนบุรี 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
(1) ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 

วันที่ 30 มิถุนายน 2566  
(2) การสำรวจข้อมูล เดือนมกราคม 2566 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 622,175 บาท ร้อยละ 71.26 ของเป้าหมาย 

873,135 บาท 
3.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 137 ราย ร้อยละ 70.25 

ของเป้าหมาย 195 ราย โดยส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงปลา 38 ราย เกินเป้าหมายร้อยละ 90.00 จากเป้าหมาย 
20 ราย ด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก และการปรับระบบการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 9 ราย 
ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว 50 ราย ร้อยละ 43.10 ของเป้าหมาย 116 ราย ส่งเสริม
กิจกรรมการจัดการศัตรูแบบผสมผสาน 30 ราย ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 10 ราย  ส่งเสริมการเตรยีม
เส้นไหม 2 จุด ครบตามเป้าหมาย 

3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการให้ความรู้ด้านการทอผ้าไหมแก่นักเรียน  
2 โรงเรียน ครบตามเป้าหมาย 

3.4) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน
ในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยนำรูปแบบ
การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และแนะนำส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 2 แห่ง 40 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3.5) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวผลผลิตสูง
และเหมาะสมกับพ้ืนที่ 5 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 
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3.6) ผลิตปัจจัยเพ่ือแจกจ่าย โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ำชุมชน 
1 แห่ง และแหล่งน้ำโรงเรียน 1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 

3.7) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ  
(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อหาแนวทางพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน
โดยใช้รูปแบบสหกรณ์ 2 แห่ง 40 ราย ครบตามเป้าหมาย และประชุมคณะทำงานเพื ่อติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ  2 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 

(2) การติดตามและรายงานผล  ติดตามผลการดำเนินงานในพื ้นที ่จาก
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรในพื้นที่ขยายผล 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ติดตามการดำเนินงานและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าวที่เหมาะสม 2 ครั้ง ร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 3 ครั้ง  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3 ครั้ง ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 

4) ผลการติดตามในพ้ืนที่ในพ้ืนที่ 
4.1) การประชาสัมพันธ์ เกษตรกรทุกรายทราบข่าวการดำเนินงานของโครงการจาก

สื่อบุคคลช่องทางเดียว ส่วนใหญ่ทราบจากผู้นำชุมชนร้อยละ 65.70 เจ้าหน้าที่โครงการร้อยละ 60.00 
และเพ่ือนบ้านร้อยละ 5.71 

4.2) การอบรม เกษตรกรได้รับการอบรมร้อยละ 94.29 โดยได้รับการอบรมหลักสูตร
ด้านเกษตรและด้านประมงมากที่สุดในอัตราส่วนเท่ากันร้อยละ 69.70 รองลงมาด้านพัฒนาที่ดิน
ร้อยละ 36.36 ด้านหม่อนไหมร้อยละ 33.33 ด้านปศุสัตว์ร้อยละ 30.30 ด้านบัญชีร้อยละ 24.24 
ด้านอื่น ๆ ร้อยละ 18.18 และด้านสหกรณ์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการตลาด ในอัตราส่วนเท่ากัน
ร้อยละ 6.06 

4.3) การได้รับปัจจัยการผลิต เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตร้อยละ 97.14 ส่วนใหญ่
ได้รับปัจจัยการผลิตด้านประมง (พันธุ์ปลา พันธุ์กบ อาหารปลา/กบ) และด้านปศุสัตว์ (พันธ์ุไก่ เวชภัณฑ์)  
โดยมีความพึงพอใจต่อปริมาณปัจจัยการผลิตที่ได้รับอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.63 
(คะแนนเต็ม 5) ความพึงพอใจต่อช่วงเวลาที่ได้รับอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.74 (คะแนนเต็ม 5) 
และความพึงพอใจต่อคุณภาพปัจจัยที่ได้รับอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.58 (คะแนนเต็ม 5) 

4.4) การนำความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 94.29  โดยมีความรู้ความเข้าใจที่ได้รับอยู่ในระดับมากที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.98 
(คะแนนเต็ม 5)  รวมทั้งนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แล้ว ร้อยละ 86.08 
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4.5) ด้านเศรษฐกิจ จากกิจกรรมในโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร 
ร้อยละ 53.00 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการปลูกผักในโรงเรือน เปลี่ยนวิธีการเก็บผลผลิตกาแฟจากเดิม
การรูดทั้งกิ่งที่ทำให้ได้ทั้งผลดิบและผลสุกเปลี่ยนเป็นการเก็บแบบเชอรี่เลือกเฉพาะผลสุก ส่งผลให้รายได้
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4,239 บาท/ครัวเรือน/ปี เกษตรกรร้อยละ 78.00 สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน
จากการนำผลผลิตมาบริโภค และใช้พันธุ ์พืชพันธุ ์สัตว์ตนเอง รายจ่ายลดลงเฉลี ่ย  2,418 บาท/
ครัวเรือน/ปี 

4.6) ด้านสังคม เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม ร้อยละ 31.43 มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
ในพื้นที่โครงการ ร้อยละ 88.57 กิจกรรมปลูกป่า ร้อยละ 77.42  กิจกรรมกวาดลานวัดและทำความ
สะอาดโรงเรียน ร้อยละ 58.10 

4.7) ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรไม่มีการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรร้อยละ 97.14  
4.8) ด้านความยั่งยืน เกษตรกรมีการนำความรู้ไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นต่อ ร้อยละ 18.42 

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บผลผลิตกาแฟเป็นการเก็บแบบเชอรี่เลือกเฉพาะผลสุก ร้อยละ 23.70  
4.9) ความพึงพอใจ เกษตรกรมีความพึงใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่า

คะแนน 4.67 (คะแนนเต็ม 5) 
5) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในพ้ืนที่ 

5.1) ข้อค้นพบ เกษตรกรประสบปัญหาจากหนู และหมูป่า เข้ามาทำลายผลผลิต 
เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่ทำการเกษตรอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชน จึงไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการ
จำหน่ายผลผลิตหมาก เดิมทีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิต แต่ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาประเทศเมียนมาปิดด่าน
การค้าชายแดน พ่อค้าจึงไม่มารับซื้อ ทำให้ชาวบ้านขาดรายได้   

5.2) ข้อเสนอแนะ หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ควรประสานหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ที่มีความรู้ความชำนาญมาให้คำแนะนำการทำระบบป้องกันสัตว์ป่าและศัตรูพืชที่เหมาะสม และเพ่ิม
ช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตในประเทศมากขึ้น ส่งเสริมองค์ความรู้ในการรักษาสภาพหมาก
เพ่ือเก็บไว้จำหน่ายในช่วงที่มีการค้าบริเวณชายแดนเมียนมาในอนาคต 
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3.2.7 โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพ่ือพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพ้ืนที่สูงและ

ขยายผลสู่เกษตรกร 
(2) เพ่ือเป็นต้นแบบในการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานและชุมชน

ในการทำเกษตรแบบยั่งยืน 
(3) เพื่อเป็นต้นแบบการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์

เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4 บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อท่ี 1,350 ไร ่

1.3) หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 2,657,910 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

(2) การสำรวจข้อมูลจากกลุ ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 11 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 207 
ราย จังหวัดเชียงใหม่ 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
(1) ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

– วันที่ 30 มิถุนายน 2566  
(2) การสำรวจข้อมูล เดือนมีนาคม 2566 
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3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 1,978,900 บาท ร้อยละ 74.45 

ของเป้าหมาย 2,657,910 บาท 
3.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ 60 ราย 

ครบตามเป้าหมาย 
3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการอบรมให้เกษตรกรแล้ว 205 ราย ร้อยละ 83.67 

ของเป้าหมาย 245 ราย อบรมด้านพืชบนพื้นที่สูงและเทคโนโลยีทางการเกษตรบนพื้นที่สูง (เกษตรกร
ขยายผล) 15 ราย พัฒนาองค์ความรู้หลักสูตรนายธนาคารน้อย 20 ราย การผลิตน้ำสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ
ในท้องถิ่นท่ีปลอดภัยตามแบบภูมิปัญญาไทยเพ่ือบำรุงสุขภาพ 20 ราย การนวดประคบและอบสมุนไพร 
20 ราย การเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรด้วย Digital Marketing (ตลาดออนไลน์) 
20 ราย และหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งธนาคารอาหารชุมชน 
ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (รุ่นที่ 2) 20 ราย นอกจากนี้ได้อบบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี 
30 ราย กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี 30 ราย การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร
การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ และส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ 60 ราย การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในงานด้านปศุสัตว์ 1 ครั้ง 10 ราย ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
ด้านการประมง 40 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3.4) แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและดำเนินการ
แผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนนิงาน 
1 แห่ง 9 ครั้ง ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานและผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่ได้ตามกำหนด 
โดยเป็นไปตามข้อบังคับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1 แห่ง 9 ครั้ง ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 
12 ครั้ง 

3.5) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตแล้ว
รวม 490 ไร่ ร้อยละ 94.96 ของเป้าหมาย 516 ไร่ โดยจัดทำแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 50 ไร่ จัดทำ
แปลงสาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 300 ไร่ อนุรักษ์ดินและน้ำ 45 ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิต
การปลูกข้าวบนพ้ืนที่สูง 4 ไร่ แปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืชบนพ้ืนที่สูง 6 ไร่
ได้แก่ แปลงปลูกอะโวกาโด พลับเกาลัดจีน โกโก้พันธุ์ชุมพร1 จัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ (การเลี้ยงกบในกระชังการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก)  1 แห่ง ครบตามเป้าหมาย สาธิตการ
ทำปุ๋ยหมักสูตร พด. 80 ไร่ ร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 100 ไร่ และแปลงสาธิตหม่อนผลสด 3 ไร่ 
ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 4 ไร่ การจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกธัญพืชเมืองหนาว  2 ไร่ 
ร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 3 ไร่ การจัดทำแปลงหม่อนแบบบูรณาการเพ่ือสาธิตเรื่อง การปลูกไม้ผล
บนพ้ืนที่สูงอย่างมีคุณภาพ 1 จุด ดูแลแปลงสาธิตด้านการเกษตร 4 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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3.6) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกในการจัดทำแปลงสาธิต
การเลี้ยงสัตว์ปีกแล้ว 300 ตัว พัฒนาและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ เกษตรกรตัวอย่าง  1 ราย 
ครบตามเป้าหมาย 

3.7) การกำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี 30 ราย ครบตามเป้าหมาย 
3.8) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ  

(1) การจัดประชุม ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันจัดทำ/
ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งการนำโครงการตามแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
สหกรณ์ในพื้นที ่โครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ  1 ครั้ง 20 ราย ครบตามเป้าหมาย ประชุม
คณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค 2 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง  

(2) การติดตามและรายงานผล ดำเนินการติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม
ภายใต้แผนปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการ (ด้านการเกษตร) โครงการเกษตรวิชญา จ.เชียงใหม่ 1 ครั้ง 
ติดตามการจัดทำบัญชี 30 ราย ครบตามเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 
และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง ร้อยละ 75.00 
ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 

(3) สาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง  ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง 
2 กิโลเมตร ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 45 ไร่ ครบตามเป้าหมาย  จัดทำป้าย
รายละเอียดแปลงสาธิตและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบป้าย 1 จุด ปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษา
โครงการฯ 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ  

(4) ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าและทำแนวกันไฟ ปรับปรุงบำรุงกล้าไม้ 
พันธุ์ไม้ ดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบน้ำ การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ได้ตามแผนที่กำหนด 

4) ผลการติดตามในพ้ืนที่ 
4.1) ด้านการอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและฝึกอบรม

พัฒนาองค์ความรู้ จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 735 ราย ครบตามเป้าหมาย 
4.2) ด้านการนำความรู้ไปปฏิบัติ เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ มีการนำ

ความรู้ไปปฏิบัติ ร้อยละ 87.44 ในการวางแผนการผลิตพืชและจัดการดิน การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า 
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นต้น และไม่นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 12.56 เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่
จะใช้เวลาในแปลงเพาะปลูก และการดูแลรักษาพืชที่เป็นรายได้หลักของครัวเรือน เป็นต้น 

4.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และผลผลิตที่เกิดจากการอบรม   
(1) การจัดการดินเพื่อผลิตพืช เกษตรกรได้รับการสนับสนุน โดโลไมท์ มูลไก่ 

ร้อยละ 80.00  
(2) การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เกษตรกรได้รับพันธุ์ไม้

ที่ฝังเชื้อเห็ด เชื้อเห็ด ร้อยละ 93.33   
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(3) การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เกษตรกรได้รับฟางข้าว 
ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ ร้อยละ 60.00  

(4) การปลูกพืชเมืองหนาว เกษตรกรได้รับตะกร้าเพาะผัก เมล็ดพันธุ์ผัก 
ร้อยละ 21.43  

(5) การปลูกและการแปรรูปพืชผักสมุนไพร เกษตรกรทุกรายได้รับกล้าผักเชียงดา 
ผักหวาน ทองม้วน ขิงดอง 

(6) การเลี้ยงชันโรง เกษตรกรทุกรายได้รับรังชันโรงพร้อมพันธุ์ และขาตั้งรัง  
(7) การเลี้ยงผึ้งโพรง เกษตรกรทุกรายได้รับรังล่อผึ้ง ไขผึ้งโพรง และขาตั้งรัง 
(8) การจัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธี เกษตรกรทุกรายได้รับพ่อ - แม่พันธุ์แมลง

หางหนีบ พร้อมอุปกรณ์ และอาหารเลี้ยงแมลงหางหนีบ  
(9) การผลิตพืชผักปลอดภัย เกษตรกรได้รับปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์  

ร้อยละ 80.00  
(11) การจัดทำบัญชีและการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนอาชีพ เกษตรกรทุกราย

ได้รับสมุดบัญชี 
(12) การเพาะเลี้ยงกบ เกษตรกรได้รับพันธุ์กบ และอาหาร ร้อยละ 83.33  
(13) การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย เกษตรกรทุกรายได้รับไก่ไข่สาว อาหาร อุปกรณ์

ให้น้ำ อาหารไก่ วัคซีน และยาถ่ายพยาธิ 
(14) การทำปุ๋ยดินขุยไผ่ และปุ๋ยหมักใบไผ่ ใบไม้แห้ง เกษตรกรได้รับปุ๋ยหมัก

ร้อยละ 60.00  
(15) การบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ เกษตรกรได้รับกล้าหม่อน 

ร้อยละ 75.00  
4.4) ด้านเศรษฐกิจ  เกษตรกรได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้

ในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจร้อยละ 71.43 โดยมีรายจ่ายลดลงเฉลี่ย 
977.20 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการใช้ปุ๋ยหมัก/น้ำหมักทดแทนปุ๋ยเคมี การปลูกพืชผักสวนครัว 
การเลี้ยงไก่ไข่บริโภคในครัวเรือน และการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในครัวเรือนจากการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือนและมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 1,228.53 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากการจำหน่ายพืชผักสวนครัว 
ไข่ไก่และเงินปันผลสหกรณ์ และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจร้อยละ 28.57 

4.5) ด้านสังคม เกษตรกรมีการถ่ายทอดความรู้ได้รับจากการส่งเสริมและฝึกอบรม
ให้ผู้อื่น ร้อยละ 25.87 และไม่มีการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นร้อยละ 74.13 เนื่องจากส่วนใหญ่อบรมเพ่ือ
เป็นความรู้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกษตรกรบ้านกองแหะ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านกองแหะ 
กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง/ชันโรง เป็นต้น นำความรู้ไปใช้ ร้อยละ 40.11 นำ 

4.6) ด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในแปลงเกษตร พบว่า สิ่งแวดล้อม
ในแปลงเกษตรดีขึ้น ร้อยละ 64.89  
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4.7) ด้านความยั่งยืน เกษตรกรมีการดำเนินกิจกรรมตรวจวิเคราะห์ค่าดิน การทำ
ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก ปลูกพืชผักเมืองหนาว/พืชผักสวนครัว ปลูกหม่อน เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงชันโรง/ผึ้งโพรง 
รวมกลุ่มสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 65.34 

4.8) ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รอ้ยละ 83.09 ในการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่ ไว้เพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม การผลิตปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในแปลงเกษตรเพื่อลด
รายจ่ายค่าสารเคมี การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเพ่ือสำรองเงินสำหรับในกรณีฉุกเฉิน การรวมกลุ่มสหกรณ์  

4.9) ด้านความพึงพอใจ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับ
มากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.79  โดยพึงพอใจด้านสถานที่จัดอบรมในระดับมากที่สุด ด้วยค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.93 ด้านการลงทะเบียนในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.92 ด้านความ รอบรู้ของ
วิทยากรในเนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด ความชัดเจนในการบรรยาย การนำเสนอครบถ้วน และบุคลิกภาพ
ในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.91 แปลงสาธิต/สถานที่ดูงานระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.87 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทดลองปฏิบัติในช่วงอบรมระดับมากที่สุดด้วยค่า
คะแนน เฉลี่ย 4.81 ด้านระยะเวลาอบรมระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.74 ด้านเอกสาร ปัจจัย
การผลิต ผลผลิตที่เกิดจากการปฏิบัติในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 ด้านเนื้อหาสอดคล้อง
กับความสนใจระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59 และด้านความรู้สามารถเพิ่มโอกาสด้านการผลิต
ระดับมากท่ีสุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 

5) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
5.1) ข้อค้นพบ 

(1) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ในการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก และสาร
ชีวภัณฑ์ ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตและสร้างความปลอดภัยในการทำการเกษตร 

(2) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการปลูกพืชผักเศรษฐกิจ การเลี้ยงกบ 
ไก่ไข่ และแปรรูปสินค้าเกษตร ในปัจจุบันผลผลิตส่วนใหญ่นำมาบริโภคในครัวเรือน ที่เหลือจากการบริโภค
สามารถนำมาจำหน่ายเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

5.2) ข้อเสนอแนะ 
(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก และสารชีวภัณฑ์

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 
(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชผักเศรษฐกิจ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไก่ไข่ และปศุสัตว์อื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่อย่างต่อเนื่ อง การแปรรูปสินค้าเกษตร
และการตลาด เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการผลิต/การสร้างอาชีพ 
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3.2.8 โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(2) เพื่อบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รอบด้าน เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน โดนยึดผลประโยชน์ของ
ชุมชนเป็นที่ตั้ง 

(3) เพ่ือสร้างทางเลือกในการดำรงชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชน
เป้าหมาย ซึ่งเคยสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากกิจกรรมผิดกฎหมายต่าง ๆ ให้หันมาประกอบอาชีพสุจริตแทน 
โดยมุ่งเน้นการสร้างตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้ชุมชนเห็นและเข้าใจ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง 

(4) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายตาม
ศาสตร์พระราชา ด้วยการเน้นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างเป็นธรรม โดยมีลำดับ
การพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 
ชลประทาน แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต การบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนสามารถพัฒนาขับเคลื่อนการพฒันาชุมชนต่อไปได้ด้วนตนเอง 

(6) เพ่ือส่งเสริมการแบ่งปันและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในชุมชน เพ่ือให้
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างเท่าเทียม มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน 
(1) เป้าหมาย พ้ืนที่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม พ้ืนที่รวมประมาณ 37,119 ไร่ 
(2) พ้ืนที่ดำเนินงานครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยส้าน 

บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ รวมถึง 20 หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
และพ้ืนที่นอกโครงการฯ จำนวน 11 หมู่บ้าน 

1.3) หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยหลักร่วมกับ 
กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 5,323,200 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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(1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

(2) การสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 48 ราย จังหวัดเชียงใหม่ 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
(1) ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 
(2) การสำรวจข้อมูล เดือนมิถุนายน 2566 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 2,778,800 บาท ร้อยละ 52.20 ของ

เป้าหมาย 5,323,200 บาท 
3.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการปลูกไม้ผล หลักสูตรการปลูกไม้ผลเมือง

หนาว 20 ราย ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย หลักสูตรการปลูกพืชผักปลอดภัย  40 ราย ครบตาม
เป้าหมาย ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น หลักสูตรการปลูกไม้ยืนต้น 20 ราย และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 กลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้  ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกษตรกร 43 ราย 
ร้อยละ 71.67 ของเป้าหมาย 60 ราย โดยอบรมการจัดทำบัญชี 30 ราย ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านข้าวของศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 4 ราย ร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 20 ราย ถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านข้าวของศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง 9 ราย ร้อยละ 90.00 ของเป้าหมาย 10 ราย  

3.4) การส่งเสริมสหกรณ์  แนะนำส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการให้เกิด
การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ 
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 16 แห่ง ผู้ผ่านการอบรม 320 ราย แนะนำส่งเสริมเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 16 แห่ง 320 ราย 
ครบตามเป้าหมาย  

3.5) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตแล้ว
รวม 47 ไร่ โดยการจัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวของศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 2 ไร่ การจัดทำ
แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวของศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง 2 ไร่ จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบ
เกษตรกรมีส่วนร่วม 3 ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกไม้ผล 10 ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกไม้ยืนต้น 
10 ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกพืชผักปลอดภัย 20 ไร่ อยู่ ระหว่างดำเนินการตามแผน 

3.6) การกำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี 30 ราย ครบตามเป้าหมาย 
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3.7) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
(1) การจัดประชุม กิจกรรมร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน ระดับ

พื้นที่/คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการฯ 2 ครั้ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทาง
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพ่ือ
ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ 16 ครั้ง 320 ราย ครบตามเป้าหมาย 

(2) การก่อสร้างและซ่อมบำรุง ก่อสร้างอาคารรับน้ำห้วยสบงาม พร้อมระบบ
ส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  1 รายการ 
โดยมีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 120 ไร่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ 80 ครัวเรือน อยู่ระหว่างดำเนินการ  

(3) การวิเคราะห์วิจัย การวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลพื้นที่โครงการ 2 ไร่ 
งานวิจัย ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาพันธุ์ 1 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(4) การติดตาม กิจกรรมติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมภายใต้แผนปฏิบัติงาน
เพื่อบูรณาการ (ด้านการเกษตร) โครงการร้อยใจรักษ์ จ.เชียงใหม่ (ปี 2565)  1 ครั้ง การติดตาม
การจัดทำบัญชี 30 ราย ครบตามเป้าหมาย รายงานการติดตามผลโครงการร้อยใจรักษ์ 1 เล่ม อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

4) ผลการติดตามในพ้ืนที่ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวันที่ 15 – 22 มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการติดตาม 
5) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

5.1) ข้อค้นพบ บางหน่วยงานมีการอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 4 ทำให้
การดำเนินการบางอย่างไม่สามารถทำได้ตามแผนระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

5.2) ข้อเสนอแนะ ควรเร่งดำเนินการโอนงบประมาณให้กับหน่วยงานในพื้นท่ี 
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3.2.9 โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพื่อจัดตั้งถิ่นฐานและพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมตามแนวพระราชดำริ

การอยู่ร่วมกัน ของคนและป่าอย่างสมดุลยั่งยืน 
(2) เพ่ืออนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
(3) เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และการมีงานทำให้กับประชาชน

ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำให้พออยู่พอกินและพ่ึงตนเองได้ มีความม่ันคงด้านอาหารเพื่อก้าวไปสู่การเหลือกินเหลือใช้ 
(4) เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนในชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

มีโอกาสเข้าถึงบริการพื้นฐาน ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยและคนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

(5) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ มุ่งบูรณาการ
ดำเนินงานอย่างเป็นองค์รวม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน 
(1) เป้าหมาย ลดการบุกรุกทำลายป่า และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร ในพื้นที่

เป้าหมาย ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย
มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานที่เพียงพอและมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับสภาพภูมิสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  มีศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีในระดับชุมชน และกลุ่มบ้าน โดยเชื่อมโยงกับองค์กร สถาบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชน เพ่ือให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ 

(2) พืน้ที่ดำเนินงาน เขตพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วยพ้ืนที่เป้าหมาย 11 ลุ่มน้ำ 7 จังหวัด 16 อำเภอ 26 ตำบล 129 กลุ่มบ้าน 

1.3) หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว 
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 31,423,900 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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(2) การสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 12 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 187 ราย 
ในจังหวัดเชียงราย และเลย  

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
(1) ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 

วันที่ 30 มิถุนายน 2566  
(2) การสำรวจข้อมูล เดือนมิถุนายน 2566 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 24,977,200 บาท ร้อยละ 79.48 ของ

เป้าหมาย 31,423,900 บาท 
3.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ โดยสนับสนุน

ปัจจัยการผลิตเพ่ือจัดระบบนิเวศเกษตร หรือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 9 กลุ่ม 90 ราย 
ครบตามเป้าหมาย 

3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้ว
รวม 1,685 ราย ร้อยละ 79.97 ของเป้าหมาย 2,107 ราย โดยอบรมการจัดทำบัญชี 167 ราย และ
การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้านปศุสัตว์ 9 ครั้ง 90 ราย ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้าน
การเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ดำเนินการได้ 940 ราย และสร้างกระบวนการเร ียนรู้
เกษตรกรรมยั่งยืนในโรงเรียน 2 โรงเรียน ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 346 
ราย ร้อยละ 85.22 ของเป้าหมาย 406 ราย และอบรมด้านพืชและเทคโนโลยีทางการ เกษตรด้านพืช 
(เกษตรกรขยายผล) 142 ราย ร้อยละ 92.81 ของเป้าหมาย 153 ราย  

3.4) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ดำเนินการแนะนำส่งเสริมกลุ่ม
ชาวบ้านในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตร  
โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 12 แห่ง 240 ราย และ
แนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิต 12 แห่ง 240 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3.5) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้รวม 6,038 ไร่ 
ร้อยละ 91.97 ของเป้าหมาย 6,565 ไร่ โดยจัดทำแปลงเรียนรู้และผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับใช้ในชุมชน 2 ไร่ 
ร้อยละ 200.00 ของเป้าหมาย 1 ไร่ จัดทำแปลงการปลูกชา 15 ไร่ แปลงศึกษาและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 1 ไร่ ครบตามเป้าหมาย ปลูกกาแฟ 15 ไร่ ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 20 ไร่  
ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 20 ไร่ ร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 25 ไร่ ปลูกพืชผักสมุนไพรพ้ืนบ้านและยารักษาโรค 
6 ไร่ ร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 10 ไร่ แปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพชื 
82 ไร่ ร้อยละ 65.60 ของเป้าหมาย 125 ไร่ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 3,670 ไร่ ร้อยละ 98.66 
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ของเป้าหมาย 3,720 ไร่ สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ 1,780 ไร่ ร้อยละ 86.83 ของเป้าหมาย 
2,050 ไร่ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 445 ไร่ ร้อยละ 80.18 ของเป้าหมาย 555 ไร่ 

3.6) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 4 ราย 
ร้อยละ 13.33 ของเป้าหมาย 30 ราย ในด้านปศุสัตว์ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในการจัดทำแปลงสาธิต
การเลี้ยงแพะ 8 ตัว และการเลี้ยงสัตว์ปีก 50 ตัว ครบตามเป้าหมาย 

3.7) ผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย ดำเนินการผลิตลูกแพะ 4 ตัว ผลิตลูกสัตว์ปีก 500 ตัว 
ครบตามเป้าหมาย และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 608,000 ตัว ร้อยละ 77.95 ของเป้าหมาย 780,000 ตัว 

3.8) กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี 167 ราย ครบตามเป้าหมาย 
3.9) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ  

(1) การจัดประชุม ดำเนินการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากรอบแนวทาง
และคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรเป้าหมาย 7 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 21 ครั้ง ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 28 ครั้ง ประชุมคณะทำงาน 
1 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง และประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหาแนวทางพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 11 ครั้ง 180 ราย 
ร้อยละ 91.67 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง 240 ราย 

(2) การจัดเวทีเรียนรู้ เวทีประชาคม ดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 9 ครั้ง 
ร้อยละ 81.82 ของเป้าหมาย 11 ครั้ง 

(3) การประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ฯ 12 ครั้ง 
ร้อยละ 85.71 ของเป้าหมาย 14 ครั้ง 

(4) การติดตามและรายงานผล ดำเนินการติดตาม ดูแล แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ
การปลูกข้าวแก่เกษตรกร 1 ครั้ง ร้อยละ 16.67 ของเป้าหมาย 6 ครั้ง  ติดตาม แนะนำ ขยายผลองค์ความรู้
เรื่องข้าว 46 ราย ร้อยละ 65.71 ของเป้าหมาย 70 ราย ติดตามผู้ผ่านการอบรมภายใต้โครงการ “รักษ์น้ำเพ่ือ
พระเม่ของแผ่นดิน” 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 
และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง ร้อยละ 75.00 
ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 

4) ผลการติดตามในพ้ืนที่ในพ้ืนที่ 
4.1) ผลได้ของโครงการ  

(1) ด้านการอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู ้ เกษตรกรได้ร ับการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 241 ราย ครบตามเป้าหมาย 

(2) ด้านการนำความรู้ไปปฏิบัติ พบว่า เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
มีการนำความรู้ไปปฏิบัติร้อยละ 88.00 ในด้านการเลี้ยงปลานิลดำในบ่อดิน การปรับพ้ืนที่แปลงนาขั้นบันได 
การจัดทำบัญชีครัวเรือน การเลี้ยงไก่ การป้องกันโรคและการใช้วัคซีนป้องกันโรคในไก่ วิธีการปลูกกาแฟ
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อาราบิการ่วมกับไม้ยืนต้น เป็นต้น และไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 12.00 เนื่องจากมีภาระงานหลัก
ในการประกอบอาชีพ ทำให้ยังไม่สนใจนำความรู้ไปปฏิบัติ เป็นต้น 

(3) ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรที่ผ่านการอบรมจะได้รับ
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต อุปกรณ์การเกษตร และผลผลิตที่เกิดจากการอบรมร้อยละ 57.33 และ
ไม่ได้รับการสนับสนุนร้อยละ 42.67 

4.2) ด้านผลลัพธ์ของโครงการ  
(1) ด้านเศรษฐกิจ จากการนำความรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง

ด้านเศรษฐกิจร้อยละ 65.08 โดยผู้เข้ารับการส่งเสริมและฝึกอบรมเห็นว่ามีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 
5,264 บาท/ครัวเรือน/ปี จากการจำหน่ายผลผลิตอโวคาโด การจำหน่ายใบชาอัสสัม การปรับพื้นที่นา
ขั้นบันไดทำให้พืชสามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้นส่งผลให้มีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น สำหรับการลด
รายจ่ายของผู้เข้าอบรมลดลงเฉลี่ย 1,293 บาท/ครัวเรือน/ปี จากการนำผลผลิตที่เกิดจากปัจจัยที่ไดร้ับ
มาบริโภคในครัวเรือน ผลิตยาหม่องจากขมิ้นชัน และผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน 
เป็นต้น และร้อยละ 34.92 นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติแล้วยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากกิจกรรมที่ดำเนินการยังไม่มีผลผลิต และเป็นการนำความรู้มาปรับใช้ร่วมกับความรู้เดิม 

(2) ด้านสังคม เกษตรกรมีการถ่ายทอดความรู้ได้รับจากการส่งเสริมและ
ฝึกอบรมให้ผู้อ่ืน ร้อยละ 29.33  ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนร้อยละ 70.67 เนื่องจากส่วนใหญ่อบรม
เพื่อเป็นความรู้ เป็นความรู้เดิมที่เกษตรกรรายอื่นเคยได้รับ และยังขาดความพร้อมด้านเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติในระยะยาว  

(3) ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อนำความรู้ไปปฏิบัติแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 42.11   โดยทำให้สภาพดินในแปลงเกษตรร่วนซุยมากขึ้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สารเคมี
ในผลผลิตทางการเกษตรลดลง และร้อยละ 57.89 เกษตรกรเห็นว่ายังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนมีการจัดการแปลงเกษตรด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  และสารชีวภัณฑ์ที่ผลิตเอง
มาก่อนเป็นระยะเวลาหลายปี ทำให้แปลงเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ก่อนแล้ว  

(4) ด้านความยั่งยืน ผู้เข้ารับการส่งเสริมและฝึกอบรมมีการดำเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องร้อยละ 81.34 ในการเลี้ยงปลานิล การบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ การเลี้ยงไก่และวิธีการป้องกันโรค 
เป็นต้น และร้อยละ 18.66 ไม่ดำเนินการและไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ เนื่องจากขาดความพร้อม
ในด้านปริมาณวัตถุดิบที่เหมาะสม และการขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ 

(5) ด้านความพึงพอใจ ในภาพรวมผู้เข้ารับการส่งเสริมและฝึกอบรมมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมโครงการในระดับมากที่สุดด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 4.62  
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5) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

5.1) ข้อค้นพบ 
(1) ผู้เข้ารับการส่งเสริมและฝึกอบรมในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เช่น ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกาแฟ กลุ่มผู้ปลูกชาอัสสัม และ
กลุ่มแปลงใหญ่กาแฟห้วยหมาก ซึ่งตรงกับหลักสูตรที่ได้รับการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมจึงให้ความสนใจและ
นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ สามารถเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ และนำไปสู่การพัฒนา
ด้านการตลาดเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดมากข้ึน  

(2) ด้านกิจกรรมการผลิตพืช ได้แก่ ชา และอโวคาโด ส่วนใหญย่ังอยู่ในขั้นตอน
การเริ่มปลูก อยู่ระหว่างรอผลผลิตเจริญเติบโต จึงยังไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ รวมถึงด้านการปรับ
พ้ืนที่การผลิตเป็นแบบนาขั้นบันไดสามารถทำให้พ้ืนที่แปลงสามารถกักเก็บน้ำได้ดีขึ้น มีน้ำเพียงพอ ส่งผลให้
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
(1) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มมากยิ่งขึ้น  

นำไปสู่การดำเนินการด้านการตลาดที่ชัดเจน และแสวงหาตลาดรองรับผลผลิตที่ชัดเจน  
(2) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการปลูกกาแฟและขยายพันธุ์กาแฟ ชา อโวคาโด 

ซึ่งเป็นพืชในพ้ืนทีแ่ก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง หรือพืชเศรษฐกิจทนแล้งที่สามารถทำเป็นอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ 
เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาด 
 

3.2.10 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพื่อเกษตรกรในพื้นที่ภูฟ้ามีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการสร้างคุณค่าจาก

ทรัพยากรตามภูมิประเทศและภูมิสังคม 
(2) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิต การตลาด และการขนส่ง 

รวมถึงข้อมูลและสารสนเทศมีประสิทธิภาพและบูรณาการกันอย่างสมบูรณ์ภายใต้ Digital Platform ที่สามารถ
ตอบสนองและเข้าถึงได้ง่าย 

(3) เพื่อการจัดสรรผลประโยชน์ที่สมดุลและเป็นธรรมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ของชาวภูฟ้า โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 

(4) เพื่อป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการดำรงไว้อย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการเศรษฐกิจฐานคุณค่าจากทรัพยากรตามภูมิประเทศและ
ภูมิสังคม 

1.2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน พื้นที่ทรงงาน ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ 
และพ้ืนที่ขยายผลในอำเภอบ่อเกลือ และอำเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดน่าน 



47 
 

1.3) หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 4,934,450 บาท 
2) วิธีการติดตาม  

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

(2) การสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 10 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 50 ราย จังหวัดน่าน 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 

(1) ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2565 – วันที่ 30 มิถุนายน 2566  

(2) การสำรวจข้อมูล เดือนมิถุนายน 2566 
3) ผลการดำเนินงาน 

3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 2,174,700 บาท ร้อยละ 44.07 ของ
เป้าหมาย 4,934,450 บาท 

3.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการพัฒนาอาชีพเกษตรกรด้านปศุสัตว์ 2 กลุ่ม 
20 ราย และส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ 50 แปลง ครบตามเป้าหมาย 

3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 177 ราย 
ร้อยละ 89.85 ของเป้าหมาย 197 ราย โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้านปศุสัตว์ 4 ครั้ง 40 ราย 
ความรู้วิชาการและเทคโนโลยีการผลิตด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) 7 ราย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า 40 ราย การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัว  
สนับสนุนเกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบ และการจัดการพืชชุมชน 10 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3.4) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์  ดำเนินการแนะนำส่งเสริม
การดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด 
พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน และแนะนำส่งเสริมการ
ดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง มาตรฐานและผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ
ประจำปี สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่ได้ตามกำหนด โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ  1 แห่ง 9 ครั้ง 
ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 1 แห่ง 12 ครั้ง 
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3.5) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ 623.50 ไร่ 
ร้อยละ 88.38 ของเป้าหมาย 705.50 ไร่ โดยจัดทำแปลงพัฒนาการปลูกข้าวและยกระดับผลผลิตข้าว 
30 ไร่ แปลงกาแฟพันธุ์อาราบิกา แปลงเมล็ดพันธุ์ผัก 7 ไร่ แปลงสาธิตการปลูกชาอูหลงในพ้ืนที่สาธิต 10 ไร่ 
ขยายผลการปลูกชาอู่หลง 10 แปลง แปลงแก้วมังกร 0.50 ไร่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมข้าว 40 ไร่ ส่งเสริมการปลูกพืชผัก และพืชตระกูลถั่ว 10 แปลง  จัดทำแปลงสาธิตการทำการใช้
น้ำหมักชีวภาพ 100 ไร่ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 75 ไร่ ครบตามเป้าหมาย งานศึกษาและพัฒนา 
การปลูกข้าวในพ้ืนที่ทรงงาน 1 ไร่ ร้อยละ 3.33 ของเป้าหมาย 30 ไร่ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 350 ไร่ 
ร้อยละ 87.5 ของเป้าหมาย 400 ไร่ จัดทำจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 แห่ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 
2 แห่ง และสนับสนุนเพ่ือเป็นแปลงต้นแบบ 10 ไร่ ครบตามเป้าหมาย 

3.6) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ในงานสาธิต 56 ตัว 
มีสุกร 6 ตัว และสัตว์ปีก 50 ตัว   คัดเลือกและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรตัวอย่าง
ด้านการทำเกษตรผสมผสาน 1 ราย และสนับสนับสนุนปัจจัยการผลิต 40 ราย ครบตามเป้าหมาย 

3.7) ผลิตปัจจัยเพ่ือแจกจ่าย ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 100,000 ตัว ผลิตลูกสัตว์
ปีก 500 ตัว ครบตามเป้าหมาย และผลิตลูกสุกร 45 ตัว ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 60 ตัว 

3.8) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ  
(1) จัดประชุม ดำเนินการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากรอบแนวทาง

และคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรเป้าหมาย 1 ครั้ง ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค 2 ครั้ง 
และประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดหม่อนผลสด 20 ราย ครบตามเป้าหมาย และประชุมคณะทำงาน 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ  รายไตรมาส 3 ครั้ง ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 

(2) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ และข้อมูลข่าวสารงานของโครงการ 
แบบบูรณาการ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ และอ่ืน ๆ 1 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง 

(3) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อสำรวจศักยภาพและ
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย และจัดทำแผนบูรณาการ 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย  

(4) จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพ้ืนที่ 1 ครั้ง ร้อยละ 50.00 
ของเป้าหมาย 2 ครั้ง 

(5) ติดตามผู้ได้รับการอบรม/การสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการภูฟ้าฯ 
1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 

(6) สนับสนุนเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ 1 แห่ง 1 ราย 
ครบตามเป้าหมาย และจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ 8 เดือน ร้อยละ 72.73 ของเป้าหมาย 11 เดือน 

(7) จัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู ้บริหารกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ 3 ครั้ง ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 
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3.2.11 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
1) สาระสำคัญโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพ่ืออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับ

ภูมิสังคม 

(2) เพื่อบริหารจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ และเพิ่มผลิต
ภาพของน้ำทั้งระบบ ตลอดจนฟื้นฟูคุณภาพน้ำ 

(3) เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดิน โดยส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้ประโยชน์ 

(4) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอย่าง
เป็นระบบครบวงจรเพื่อให้เกิด ความมั่นคง 

(5) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารดำเนินงานแบบองค์รวมอย่างบูรณาการให้เกิด
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

(6) เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชน 

(7) เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาต่อยอดต้นแบบ
ความสำเร็จ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1.2) เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินงาน 
1.2.1) พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 10 อำเภอ ได้แก่ ปากพนัง เชียรใหญ่ 
ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ลานสกา และเมืองนครศรีธรรมราช 

1.2.2) พื้นที่จังหวัดพัทลุง 2 อำเภอ ได้แก่ ควนขนุน ป่าพะยอม 
1.2.3) พื้นที่จังหวัดสงขลา 1 อำเภอ ได้แก่ ระโนด 

1.3) หน่วยงาน หน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมการข้าว 
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 14,311,850 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
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(2) การสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 12 ราย  และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
150 ราย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
(1) ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 

วันที่ 30 มิถุนายน 2566  
(2) การสำรวจข้อมูล เดือนมิถุนายน 2566 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 7,571,763 ล้านบาท ร้อยละ 52.91 ของ

เป้าหมาย 14,311,850 บาท 

3.2) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการพัฒนาอาชีพเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 
โดยพัฒนาอาชีพเกษตรกรแล้ว 271 ราย ร้อยละ 98.91 ของเป้าหมาย 274 ราย โดยส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองลุ่มน้ำปากพนัง 15 ราย และส่งเสริมการอนุรักษ์และการเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่นลุ่มน้ำ
ปากพนัง (ตาลโตนด สมุนไพร กระจูด)  โดยถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร
การอนุรักษ์และการเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่นให้เกษตรกร 120 ราย และสนับสนุนเกษตรกรเพื่อเป็นเกษตรกร
ต้นแบบ 15 ราย รวมถึงส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นเพื่อสร้างรายได้เสริม โดยถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตร การปลูกพืชอายุสั ้นที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ ่มน้ำปากพนังให้เกษตรกร 120 ราย ครบตาม
เป้าหมาย พัฒนาและสนับสนุนเกษตรกรตัวอย่าง ด้านโคเนื้อ ด้านการเลี้ยงแพะ ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ด้านเกษตรผสมผสาน 1 ราย ร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 4 ราย สำหรับการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการแล้ว 15 กลุ่ม ร้อยละ 88.25 ของเป้าหมาย 17 กลุ่ม มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดระบบ
นิเวศเกษตร หรือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  12 กลุ่ม 120 ราย และสนับสนุนเกษตรกร
ต้นแบบการผลิตพืชอายุสั้น 3 กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย และอยู่ระหว่างสนับสนุนเกษตรกรเพ่ือเป็นเกษตรกร
ต้นแบบด้านการผลิตไม้ผลคุณภาพ 2 กลุ่ม 

3.3) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรแล้ว 1,192 ราย 
ร้อยละ 87.97 ของเป้าหมาย 1,355 ราย โดยอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 180 ราย สร้างกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้านปศุสัตว์ 24 ครั้ง 240 ราย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 10 ราย 
การจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ 297 ราย ถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรการทำเกษตรผสมผสาน 
30 ราย การเลี้ยงสัตว์น้ำ 25 ราย อบรมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกรด้านข้าว 50 ราย ด้านไม้ผล 20 ราย ด้านปาล์มน้ำมัน 50 ราย และการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
ด้านการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 120 ราย ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรส่งเสริม
การปลูกทุเรียน 32 ราย ร้อยละ 106.67 ของเป้าหมาย 30 ราย และการจัดการตลาดออนไลน์ 23 ราย 
ร้อยละ 153.33 ของเป้าหมาย 15 ราย การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 20 ราย 
ร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 80 ราย เทคโนโลยีทางเกษตรด้านพืชให้แก่เกษตรกรขยายผล 72 ราย 
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ร้อยละ 81.82 ของเป้าหมาย 88 ราย และถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการผลิต
ผลไม้คุณภาพ 20 ราย ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 40 ราย 

3.4) แนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ดำเนินการแนะนำส่งเสริมกลุ่ม
ชาวบ้านในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตร
โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม  และแนะนำส่งเสริม
เกษตรกรในพื้นที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต  1 แห่ง 
ครบตามเป้าหมาย โดยเข้าไปแนะนำส่งเสริม 9 ครั้ง ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง 

3.5) การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ดำเนินการแล้ว 2,384 ไร่ ร้อยละ 90.54 
ของเป้าหมาย 2,633 ไร่ โดยจัดทำแปลงสาธิตและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง 2 ไร่ จุดเรียนรู้และสาธิต
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (การเลี้ยงปลากระดี่ในบ่อดิน) 1 แห่ง แปลงสาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อปลูก
ปาล์มน้ำมัน 100 ไร่ ครบตามเป้าหมาย สาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว 508 ไร่ ร้อยละ 101.60 
ของเป้าหมาย 500 ไร่  สาธิตการปรับปรุงพื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้ำเค็มเพ่ือฟื้นฟูระบบนิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อม 117.74 ไร่ ร้อยละ 117.74 ของเป้าหมาย 100 ไร่ แปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรด้านพืช 256 ไร่ ร้อยละ 99.22 ของเป้าหมาย 258 ไร่ แปลงจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
890.15 ไร่ ร้อยละ 89.02 ของเป้าหมาย 1,000 ไร่ แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 400 ไร่ ร้อยละ 80.00 
ของเป้าหมาย 500 ไร่ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 110 ไร่ ร้อยละ 78.57 ของเป้าหมาย 140 ไร่  

3.6) ผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำแล้ว 1,103,000 ตัว 
ร้อยละ 102.53 ของเป้าหมาย 1,538,000 ตัว 

3.7) การอำนวยการด้านอ่ืน ๆ  
(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา

สหกรณ์ รวมทั้งการนำโครงการตามแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (กลุ่มเกษตรกรโรงสีข้าวชุมชนตำบลป่าระกำ) 1 ครั้ง 20 ราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อหาแนวทางพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นเพ่ือความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน (กลุ่มอนุรักษ์ไก่ศรีวิชัย)  โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ 1 ครั้ง 
20 ราย และประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากรอบแนวทางและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร
เป้าหมาย 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย จัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการ รายไตรมาส 3 ครั้ง ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน 
1 ครั้ง ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ครั้ง 

(2) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสำรวจศักยภาพและความต้องการของ
เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนบูรณาการ 1 ครั้ง ครบตาม
เป้าหมาย 

(3) ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม และนำเสนอข้อมูลข่าวสารของโครงการ
แบบบูรณาการ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ และการประชุม  2 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย 
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(4) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และจัดทำสรุปรายงาน
ผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 

 

3.2.12 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

1) สาระสำคัญโครงการ  
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพ่ือสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม  

(2) เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร 
และได้รับการแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน 

(3) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม 
และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหา
ทางการเกษตร 

1.2) เป้าหมายและพื้นที ่ดำเนินงาน ดำเนินงานในพื้นที่ 77 จังหวัด เกษตรกร 
30,800 ราย และจัดคลินิก 308 ครั้ง 

1.3) หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว 
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) งบประมาณ จำนวน 20,072,420 บาท 
2) วิธีการติดตาม 

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานภายใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

(2) การสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 92 ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1,380 ราย 
46 จังหวัด 

2.2) ช่วงระยะเวลาข้อมูล 
(1) ผลการดำเนินงานโครงการ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

– วันที่ 30 มิถุนายน 2566  
(2) การสำรวจข้อมูล เดือนธันวาคม 2565 - เมษายน 2566 
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3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 12,074,800 บาท ร้อยละ 62.55 

ของเป้าหมาย 

3.2) ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ แล้ว 231 ครั้ง 
ร้อยละ 63.35 ของเป้าหมาย 308 ครั้ง ซึ่งมีเกษตรกรมาใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 73,012 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 95.78 ของเป้าหมาย 76,230 ราย 

3.3) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และจัดทำสรุปรายงาน
ผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ครั้ง ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 

4) ผลการติดตามในพ้ืนที่ในพ้ืนที่ 
4.1) จากการติดตามเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ 

กำแพงเพชร นครพนม สกลนคร หนองคาย ลพบุรี นครนายก ระยอง และตราด  พบว่า เกษตรกรที่เข้ารับ
บริการคลินิกเกษตรส่วนใหญ่ร้อยละ 85.54 มีวัตถุประสงค์เพื่อมาชมงานทั่วไป รองลงมา ร้อยละ 71.69 
ขอรับของแจกหรือปัจจัยการผลิต ร้อยละ 31.50 ขอเอกสารความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรในด้าน
ต่าง ๆ และความรู้ทั่วไป และร้อยละ 7.11 ปรึกษาปัญหาในการทำเกษตร หลังจากเข้ารับบริการแล้ว
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 77.53 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพิ่มขึ้น รองลงมาร้อยละ 74.48 ได้รับ
แจกของหรือปัจจัยการผลิต ร้อยละ 14.41 ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการทำเกษตร 
และร้อยละ 10.99 ได้ชมวิธีการสาธิตแก้ไขปัญหา โดยเกษตรกรร้อยละ 77.53 มีการนำความรู้หรือ
ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ ส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ 43.15 มีปัญหาในการปลูกพืช การทำประมง 
การเลี้ยงสัตว์ลดลง รองลงมาร้อยละ 28.03 ช่วยให้คุณภาพผลผลิตทั้งด้านพืช สัตว์  และประมงดีขึ้น 
ร้อยละ 15.12 รายจ่ายในครัวเรือนลดลง จากการนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 363 บาท/
ครัวเรือน/ปี ร้อยละ 14.33 มีความชำนาญในการเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเตรียมบ่อได้ถูกวิธี รวมถึง
ปัญหาน้ำเน่าเสียลดลง ร้อยละ 12.60 ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงจากการได้รับแจกปัจจัยการผลิต และ
เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี รวมถึงการใช้แหนแดงเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในนาข้าว 
เฉลี่ย 1,300 บาท/ครัวเรือน/ปี ร้อยละ 11.97 มีความชำนาญในการเลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์ได้ถูกวิธี ทำให้
สุขภาพสัตว์ดีขึ้น ลดการติดเชื้อ และร้อยละ 10.39 สามารถจัดทำบัญชีครัวเรือน รู้รายรับ-รายจ่าย และ
วางแผนการใช้จ่ายได้  

4.2) จากการติดตามเกษตรกรเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดขึ้นในปี 2565 พบว่า เกษตรกรร้อยละ 43.03 
ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ โดยหลังจากเข้าชมนิทรรศการ เกษตรกรนำความรู้ด้านต่าง ๆ ไปปรับใช้ 
ในจำนวนนี้เกษตรกรร้อยละ 67.59 นำความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจำวัน รองลงมาร้อยละ 66.67 นำพระบรมราโชวาท (คำสั่งสอน/คำชี้แนะ) ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
และร้อยละ 16.67  นำแนวคิดที่ได้รับจากการชมนิทรรศการไปประกอบเป็นอาชีพเสริม  
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4.3) ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา-
นุเคราะห์ ฯ ปี 2565 ความพึงพอใจในภาพรวม  เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตร ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจต่อการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.72 (คะแนนเต็ม 5) โดยเกษตรกร
ร้อยละ 76.30 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 19.97 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก และร้อยละ 3.41 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

4.4) ความคดิเห็นของเกษตรกรต่อการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา-
นุเคราะห์ ฯ ครั้งต่อไป เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรทุกรายต้องการให้หน่วยงานจัดคลินิกเกษตร
ในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อจะได้รับความรู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
ได้รับการแก้ไขปัญหาในการทำเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับแจกของหรือปัจจัยการผลิต โดยส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 92.06 ต้องการให้จัดงานรูปแบบเดิม  ส่วนเกษตรกรร้อยละ 7.94 ต้องการให้มีการปรับปรุง/
เพ่ิมเติม ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับเกษตรกรที่มาเข้ารับบริการ ขยายเวลาการจัดงาน
ให้เต็มวัน มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ทั่วถึง เพิ่มพื้นที่การให้บริการของแต่ละคลินิก มีกิจกรรม
การสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตร รวมถึงให้คลินิกข้าวนำข้าวสายพันธุ์ใหม่ ๆ มาร่วมจัดแสดงและให้
ความรู้ 

4.5) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
(1) หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เริ่มผ่อนคลายเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมชมงาน/รับบริการสูงกว่าเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนดไว้ 
ส่งผลให้ปัจจัยการผลิตที่นำมาแจกไม่เพียงพอ พื้นที่การให้บริการของแต่ละคลินิกใกล้กันและแออัด 
ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเจ้าภาพหลัก ควรมีการบูรณาการร่วมกับคลินิกต่าง ๆ สำรวจ
จำนวนเกษตรกรที่จะมาร่วมงานล่วงหน้าก่อนการจัดงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ให้
เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าชมงาน และจัดหาปัจจัยการผลิตให้เพียงพอ รวมถึงจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานในพ้ืนที่ 

(2) เกษตรกรต้องการให้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ  ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว ควรเพิ่มองค์ความรู้ให้ตรงตาม
ความต้องการของเกษตรกร เช่น ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร การปลูกพืชสมุนไพร การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง และการเลือกใช้
พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เป็นต้น 

(3) เกษตรกรให้ความสนใจ และต้องการให้จัดบูทสินค้าราคาประหยัด ซึ่งเป็น
สินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่าย ที่จำเป็นต่อการครองชีพในชีวิตประจำวัน และราคา
ถูกกว่าท้องตลาดมาจัดจำหน่ายภายในงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรควรประสานงาน
กรมการค้าภายในเพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่เกษตรกรให้ทั่วถึง ทั้งนี้ ควรให้มีการลงทะเบียนรับ
คูปองก่อนซื้อเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบในการจำหน่ายสินค้า 
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(4) การให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการในรูปแบบเดิม 
กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเจ้าภาพหลัก ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในการปรับเปลี่ยน
การให้บริการของแต่ละคลินิก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ โดยมีการจัดแสดงกิจกรรม 
หรือการสาธิตนวัตกรรมของแต่ละคลินิกบนเวที เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
Info-graphic ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ 
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