
รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บท ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไตรมาสที่ 3 (ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที ่30 มิถุนายน 2566) 

1. สาระสำคัญของแผน 
 1.1 เป้าหมายแผนแม่บท ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ มี 2 เป้าหมาย คือ 

1) ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น มีโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ 7 โครงการ
ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาหนองหารด้านการประมง (2) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (3) โครงการบรรเทา
อุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช (4) โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร (5) โครงการบรรเทาอุทกภัย
เมืองชัยภูมิ (6) โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน และ (7) โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

2) ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบเพ่ิมข้ึน ในการใช้น้ำอย่างประหยัด และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำ 
ที่มีโครงการภายใต้แผนงาน 3 ด้าน คือ 

2.1) แผนงานพื้นฐานฯ ได้แก่ ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน และผลผลิตการสนับสนุน
การปฏิบัติการฝนหลวง และบริการด้านการบิน  

2.2) แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม และโครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง  

2.3) แผนงานบูรณาการฯ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการ
ดัดแปรสภาพอากาศ โครงการจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 
13 โครงการ 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

1.3 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 59,806.1541 ล้านบาท    

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บท ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั ้งระบบ   
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2.1 การติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บท ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการภายใต้แผนฯ 
ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จภายในปีที่ดำเนินการ และส่งผลกระทบต่อเกษตรกร/ประชาชนในพื้นที่ มาเป็นตัวแทน
โครงการของแผนฯ จำนวน 10 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน  
2) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
3) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน  
4) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน  
5) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ  
6) โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพ่ือเกษตรกรรม  
7) โครงการพัฒนาหนองหารด้านการประมง  
8) โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
9) โครงการดัดแปรสภาพอากาศ  
10) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
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 2.2 วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ และยั่งยืนทุกภาคส่วนให้ได้รับน้ำ 

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 
2) เพื ่อจัดรูปที ่ดินให้มีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ โดยการจัดระบบ

ชลประทานจัดสร้างทางลำเลียงในไร่นา ปรับระดับพื้นท่ีดิน   
3) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ และการ

บริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำอย่างเหมาะสม และเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำให้กับชุมชน
รวมทั้งได้รับประโยชน์ด้านการประมงจากการพัฒนาแหล่งน้ำในพ้ืนที่หนองหาร 

4) เพื ่อพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธ ีกลและวิธีพืช รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกร 
ใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของดินอย่างมีประสิทธิภาพ  

5) เพื่อปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อนกักเก็บน้ำ
รวมทั้งปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกร 

6) เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รองรับการผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกร 
ในพ้ืนที่สร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน บรรเทาผลกระทบปัญหาภัยแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง 
รวมถึงการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 

2.3 เป้าหมายของโครงการ 
1) ปรับปรุงงานชลประทาน 511 รายการ พ้ืนที่ได้รับการปรับปรุง 934,963 ไร่ 
2) แหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 99 แห่ง เกษตรกรและราษฎรได้รับ

ประโยชน์ 20,000 คน  
3) จัดหาแหล่งน้ำและเพิ ่มพื ้นที ่ชลประทาน 409 แห่ง ปริมาตรการกักเก็บน้ำเพิ ่มขึ้น 

136.69 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 165,483 ไร่  
4) ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 141 รายการ พื ้นที ่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 

296,185 ไร่  
5) พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน 92 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน 

และจัดระบบน้ำ 84,129 ไร่ ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 7,009 ครัวเรือน  
6) พัฒนาหนองหารด้านการประมง พื ้นที ่รับประโยชน์เพิ ่มขึ ้น 1,500 ไร่ ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์ 87,000 ครัวเรือน  
7) พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

ในพ้ืนที่เกษตรกรรม 1 แห่ง พื้นที่ได้รับการป้องกัน 22,000 ไร่  
8) ปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่การเกษตร 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตร ในพ้ืนทีเ่ขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 

450 ล้านลูกบาศก์เมตร  
9) ขุดสระเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง ปริมาณกักเก็บน้ำ 1,630,000 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ 15 แห่ง ปริมาณกักเก็บน้ำ 795,800 ลูกบาศก์เมตร 

2.4 งบประมาณ  
       งบประมาณโครงการภายใต้แผนแม่บทฯ จำนวน 10 โครงการ ที่ติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวมทั้งสิ้น 59,806.1541 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 39,212.0727 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.57 
ซ่ึงต่ำกวา่เป้าหมาย 
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3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน  

1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถรับน้ำได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน 

2) กิจกรรมที่ดำเนินการ การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ฝาย ลำเหมือง บ่อพักน้ำ สถานี/โรงสูบน้ำ  
คลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ พื้นที่หัวงาน คลองระบายน้ำ ประตูน้ำ อาคารควบคุม/บังคับน้ำ กำแพงป้องกันตลิ่ง 
ท่อรับน้ำ/ระบายน้ำ ท่อลอด คันคลอง สะพาน และอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมน้ำ จำนวน 511 รายการ 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 5,423.8805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.81 ของเป้าหมาย 

10,079.6681 ล้านบาท 
3.2) ผลการดำเนินงาน การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ฝาย ลำเหมือง บ่อพักน้ำ สถานี/โรงสูบน้ำ คลองส่งน้ำ

ท่อส่งน้ำ พื้นที่หัวงาน คลองระบายน้ำ ประตูน้ำ อาคารควบคุม/บังคับน้ำ กำแพงป้องกันตลิ่ง ท่อรับน้ำ  
ระบายน้ำ ท่อลอด คันคลอง สะพาน และอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมน้ำ มีเป้าหมาย 511 รายการ พื้นที่ชลประทาน
ได้รับการปรับปรุง 934,963 ไร่ ผลการดำเนินงาน พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 74 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.48 
พื้นที่ชลประทานที่ได้รับการปรับปรุง 71,796 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.68 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 420 รายการ 
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ และยกเลิกดำเนินการ 10 รายการ 

3.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
1) วัตถุประสงค์ เพื ่อให้เกษตรกรที่อยู ่ในเขตพื ้นที ่โครงการหลวง และโครงการอันเนื ่องมาจาก

พระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ 

ของฝายแก้มลิง อ่างเก็บน้ำ สร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะตลิ่ง ปรับปรุง/ขุดลอกคูคลอง ในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จำนวน 99 แห่ง 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,702.8540 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.21 ของเป้าหมาย

2,391.4638 ล้านบาท 
3.2) การก่อสร้างในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 99 แห่ง เกษตรกรและราษฎร

ได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20,000 คน ผลการดำเนินงาน พบว่า 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 มีเกษตรกรและราษฎรได้รับประโยชน์แล้ว 128,037 คน
คิดเป็นร้อยละ 640.19 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 75 แห่ง และยกเลิกดำเนินการ 6 แห่ง 

3.3 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน  
1) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยการ

บำรุงรักษาอาคารและระบบชลประทาน  
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส่งน้ำ คลองส่งน้ำ คันคลอง รางน้ำ สะพาน 

ท่อลอด หินก่อหน้า-ท้ายอาคาร บำรุงรักษาหัวงาน ซ่อมแซมอุปกรณ์ ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกล 
ขุดลอกอ่าง/แก้มลิง/คลอง กำจัดวัชพืช  

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 12,815.2905 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.45 ของเป้าหมาย 

16,984.3970 ล้านบาท  
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3.2) งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส ่งน ้ำ คลองส่งน้ำ คันคลอง รางน้ำ สะพาน  ท่อลอด 
หินก่อหน้า-ท้ายอาคาร บำรุงรักษาหัวงาน ซ่อมแซมอุปกรณ์ ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกล ขุดลอกอ่าง 
แก้มลิง/คลอง กำจัดวัชพืช ผลการดำเนินงาน จากการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส่งน้ำ คลองส่งน้ำ ต่าง ๆ 
ทำให้พื้นที่ชลประทานได้รับน้ำครบตามเป้าหมาย ทั้งนี้ยังมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน เนื่องจาก
ยังมีกิจกรรมการบริหารจัดการน้ำที่ยังดำเนินการอยู่ อาทิ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ ยานพาหนะต่าง ๆ รวมทั้งค่าดูแลรักษา
ระบบชลประทาน 

3.4 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  
1) วัตถุประสงค ์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชน สำหรับใช้ทำการเกษตร

และอุปโภคบริโภค ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในการก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำขนาดเล็กในพ้ืนที่ชุมชน/ชนบท และก่อสร้างโครงการแก้มลิง 

2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ก่อสร้างฝาย ทำนบดิน แก้มลิง อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
อาคารบังคับน้ำ อาคารอัดน้ำ สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 409 แห่ง เพ่ิมปริมาณน้ำกักเก็บที่เพ่ิมขึ้น
136.69 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 165,483 ไร่ 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 14,540.0929 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของเป้าหมาย 

21,812.1091 ล้านบาท 
3.2) ผลการดำเนินงาน จากเป้าหมายจัดหาแหล่งน้ำชุม/ชนบท 266 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 7.52 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 242 แห่ง ยกเลิกดำเนินการ 4 แห่ง การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดกลาง 90 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.11 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 86 แห่ง อยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 แห่ง ยกเลิกดำเนินการ 2 แห่ง การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพงานชลประทาน 21 แห่ง 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.52 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 19 แห่ง การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ
ในพื้นที่รับน้ำ 32 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.13 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 26 แห่ง 
ยกเลิกดำเนินการ 5 แห่ง มีปริมาตรน้ำกักเก็บที่เพิ่มขึ้น 0.43 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 0.31 
และพ้ืนที่ชลประทานที่เพ่ิมข้ึน 27,770 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.78  

3.5 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ  
1) วัตถุประสงค์ เพื ่อป้องกันหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการเพิ ่มประสิทธิภาพ 

การระบายน้ำ ตลอดจนการพัฒนาระบบการระบายน้ำ  
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม โดยการก่อสร้าง 

ปรับปรุง ประตูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ เขื่อน/อาคาร/พนังป้องกันตลิ่ง 
รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน 141 รายการ    

3) ผลการดำเนินงาน  
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3,803.6850 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.67 จากเป้าหมาย 

7,087.3372 ล้านบาท  
3.2) ผลการก่อสร้าง ปรับปรุง ประตูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ สถานีสูบน้ำพร้อม

อาคารประกอบ เขื่อน/อาคาร/พนังป้องกันตลิ่ง ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เป้าหมาย 141 รายการ 
พื้นที่รับประโยชน์ 296,185 ไร่ ผลการดำเนินงาน พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.80 
มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 84,710 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.60 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 124 รายการ และยกเลิกดำเนินการ 
6 รายการ 
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3.6 โครงการจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม  
    1) วัตถุประสงค ์เพ่ือก่อสร้างและปรับปรุงงานจัดระบบน้ำเพ่ือเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินให้ที่ดิน

มีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ โดยการจัดระบบชลประทาน จัดสร้างทางลำเลียงในไร่นา 
ปรับระดับพื้นท่ีดิน ทำการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพื่อวางผังแปลงที่ดินใหม่ 

    2) กิจกรรมที่ดำเนินการ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การปรับปรุงการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
การจัดระบบน้ำเพ่ือเกษตรกรรม และการปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม รวม 92 แห่ง  

    3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 713.3534 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.92 ของเป้าหมาย 

1,035.0000 ล้านบาท 
3.2) การจัดรูปที่ดินและการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม มีเป้าหมายดำเนินการ 92 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์

84,129 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 7,009 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 23.91 มีพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ 72,517 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
86.20 มีครัวเรือนรับประโยชน์แล้ว 1,237 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.65 และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 70 แห่ง 

3.7 โครงการพัฒนาหนองหารด้านการประมง  
1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ 

และการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำอย่างเหมาะสม และเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ
ให้กับชุมชน รวมทั้งได้รับประโยชน์ด้านการประมงจากการพัฒนาแหล่งน้ำในพ้ืนที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร 

2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ดำเนินการฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ จัดการคุณภาพน้ำ พ้ืนที่ 1,500 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 87,000 ครัวเรือน และกำจัดวัชพืชในพ้ืนที่หนองหาร 100,000 ตัน 

3) ผลการดำเนินงาน  
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2.9603 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.74 จากเป้าหมาย 

3.0920 ล้านบาท  
3.2) ผลการดำเนินงาน พัฒนาพื้นที่ได้ 1,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.33 เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์ 72,442 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 83.27 สามารถกำจัดวัชพืชในหนองหารได้ 100,000 ตัน 
ครบตามเป้าหมาย 

3.8 โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
1) วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีกล และวิธีพืช รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกร

ใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของดินอย่างเหมาะสม  
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ลาดชัน อัตราการชะล้างพังทลาย

ของดินสูง โดยใช้วิธีกลในการปรับแนวการไหลของน้ำให้ช้าลง ลดการไหลบ่าให้ซึมลงดิน เพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน 
สร้างบ่อดักตะกอน และวิธีพืชโดยการปลูกพืชที่ช่วยยึดหน้าดิน ชะลอการไหลของน้ำและดักตะกอนดิน  

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 4.1670 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.21 จากเป้าหมาย 

40.8329 ล้านบาท  
3.2) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีผลการดำเนินงานร้อยละ 10.80 

งานฝายน้ำล้นไม่สามารถก่อสร้างได้เนื่องจากกรมเจ้าท่าขอให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงานก่อสร้างให้ครอบคลุม
แนวเขตลำน้ำ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีงบประมาณไม่เพียงพอ ต้องปรับแก้ไขแบบก่อสร้างและปรับเปลี่ยนกิจกรรม
เป็นโรงสูบน้ำบนฝั่งและระบบกระจายน้ำ 
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3.9 โครงการดัดแปรสภาพอากาศ  
1) วัตถุประสงค ์เพ่ือปฏิบัติการทำฝนเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำในพ้ืนที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ 

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ภาระกิจหลักคือการปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่ทั่วประเทศ ทั้งพ้ืนที่เกษตรกรรม

ที่ประสบภัยแล้ง และพ้ืนที่เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ 
3) ผลการดำเนินงาน 

3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 180.5924 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.84 ของเป้าหมาย 
312.2540 ล้านบาท 

3.2) การปฏิบัติการฝนหลวง มีเป้าหมายปริมาณน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่
การเกษตร 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 
450 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลการดำเนินงาน พบว่า ปริมาณน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่การเกษตร
ดำเนินการได้แล้ว 656 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 59.64 ปริมาณน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง 
ในพ้ืนที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการไดแ้ล้ว 366 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 81.33 

4) ผลการติดตามงานในพื้นที่ 
     โครงการดัดแปรสภาพอากาศ (กิจกรรมปฏิบัติการฝนหลวง) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1) บรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
ช่วยเหลือพื้นที่ อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นปฏิบัติการ 5 วัน 
48 เที่ยวบิน 2) ยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ ช่วยเหลือพ้ืนที่ 9 จังหวัด 23 อำเภอ ขึ้นปฏิบัติการ 
13 วัน 15 เที่ยวบิน 3) ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบภัยแล้งช่วยเหลือพื้นที่ 8 จังหวัด 51 อำเภอ 
ขึ้นปฏิบัติการ 85 วัน และ 4) เติมน้ำต้นทุนให้เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ช่วยเหลือพ้ืนที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน/อ่างเก็บน้ำจำนวน 10 แห่ง 
ขึ้นปฏิบัติการ 46 วัน ปัจจุบันมีการขอรับบริการฝนหลวงแล้วจำนวนรวม 957 แห่ง ครอบคลุม 64 จังหวัด 
426 อำเภอ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตรจากภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง  
ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อภาคเกษตรกรรม และเพ่ิมปริมาณน้ำต้นทุนในพ้ืนที่ลุ่มรับน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำต่าง ๆ
ให้เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งการบรรเทาปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น การยับยั้ง 
การเกิดพายุลูกเห็บ การบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า การโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า (ข้อมูล ณ วันที่ 
2 กรกฎาคม 2566)  

5) ข้อค้นพบ บางพ้ืนทีเ่ครื่องมือ อุปกรณ์ รถบรรทุกในการขนย้ายสารฝนหลวงในการขึ้นปฏิบัติภารกิจ
ดัดแปรสภาพอากาศมีไม่เพียงพอ รวมถึงบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจโปรยสารฝนหลวงยังไม่มีความชำนาญ 
ทำให้การโปรยสารฝนหลวงบางครั้งเกิดความไม่สม่ำเสมอ 
 6) ข้อเสนอแนะ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรควรสำรวจเครื่องมือ อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน 
ให้มีปริมาณเพียงพอในการปฏิบัติงาน และควรมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการทบทวน
ให้แกบุ่คลากรรายเดิมที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว รวมทั้งเจ้าหน้าที่รายใหม่ในการปฏิบัติภารกิจโปรยสารฝนหลวงเพ่ือให้
เกิดความชำนาญ และการดำเนินงานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
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7) ภาพการดำเนินงาน 

 

              โครงการดัดแปรสภาพอากาศ (กิจกรรมปฏิบัติการฝนหลวง) 

3.10 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
  1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รองรับการผลิตภาคการเกษตร  

ของเกษตรกรในพื้นที่ สร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน บรรเทาผลกระทบปัญหาภัยแล้ง 
หรือฝนทิ้งช่วง รวมถึงการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับเกษตรกรในพื้นที่  
นอกเขตชลประทาน 

  2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ดำเนินการขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง และขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ
ในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน 15 แห่ง 

  3) ผลการดำเนินงาน  
  3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 25.1967 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.99 ของเป้าหมาย 

60.0000 ล้านบาท  
  3.2) ผลการการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 

   กิจกรรมที่ 1 ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เป้าหมาย 1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 5,348 ไร่ 
ปริมาตรกักเก็บน้ำ 1,630,000 ลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 621 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน 
พบว่า อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การแก้ไขแบบพร้อมกำหนดจุดทิ้งดิน ทบทวนราคากลาง
ให้สอดคล้องกับแบบที่ปรับแก้ไข และระยะทางขนย้ายดินรวมถึงค่าขยายเขตไฟฟ้า ทบทวน TOR ให้งวดงาน
สอดคล้องกับงวดเงิน รวมถึงกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง  

   กิจกรรมที่ 2 ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ ผลการดำเนินงาน พบว่า ดำเนินการได้ 13 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของเป้าหมาย 15 แห่ง มีปริมาตรกักเก็บน้ำ 660,431 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ
82.99 ของเป้าหมาย 795,800 ลูกบาศก์เมตร  

4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 4.1 งบประมาณ โครงการส่วนใหญ่ภายใต้แผนฯ เป็นงานก่อสร้างซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและมีขั้นตอน
ดำเนินงานหลายขั้นตอน บางกิจกรรมอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และบางพ้ืนที่ไม่สามารถก่อสร้างได้จึงมีการปรับแก้ไข
แบบก่อสร้างและปรับเปลี่ยนกิจกรรม ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนทำให้เกิดความล่าช้า 
ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ีอย่างใกล้ชิดเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงท ี
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 4.2 การดำเนินงานในพ้ืนที่ 
  1) สภาพภูมิประเทศ กิจกรรมก่อสร้างและงานดัดแปรสภาพอากาศล่าช้า เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน
ทำให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะกิจกกรรมดัดแปรสภาพอากาศที่ไม่สามารถบินขึ้น
ปฏิบัติภารกิจได้ ดังนั้นหน่วยงานปฏิบัติต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่ไม่มีฝนหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรม 
ในส่วนทีส่ามารถดำเนินการได้ไปพลางก่อน เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
  2) บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน งานดัดแปรสภาพอากาศส่วนใหญ่ต้องอาศัยประสบการณ์  
และความชำนาญในการปฏิบัติงาน หน่วยงานปฏิบัติควรมีการคัดเลือกบุคลากรและผู้ปฏิบัติจากทักษะ
ความสามารถ ความชำนาญ อายุการทำงาน และคุณสมบัติอื่นๆ เพื่อให้ทำงานได้ประสบความสำเร็จได้ดีทีสุ่ด 
หรือมีการฝึกอบรมทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญและเกิดประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานให้มากที่สุด 
  3) หน่วยปฏิบัติบางพ้ืนที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ รถบรรทุกในการขนย้ายสารฝนหลวงไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่มียังไม่เต็มประสิทธิภาพ หน่วยงานต้นสังกัด 
ควรสำรวจและจัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐานต่าง ฯ ให้แก่หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ให้เพียงพอเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
************************************************ 

 

ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร 
ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 
 


