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แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต การบริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันท่ี 05/01/2567

หน่วยงานหลัก/

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม Q1 Q2 Q3 Q4 รวม หน่วยงานร่วม

สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน 30.00     24.00     16.50     29.50     100.00   30.00     -         -      -      30.00      

กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานส าคัญของ กษ.

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

งบด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1 งานติดตาม

1. การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปี พ.ศ. 2564 – 2567 30          23          23          24          100        30          -         -      -      30           สปพ.    ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการแล้ว 

    1) ศึกษาข้อมูลโครงการ 20          20          20          20           หน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดส่งแผนงาน

    2) จัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด 10          10          10          10           และเป้าหมายการด าเนินงาน

    3) รวบรวมข้อมูล 6            6            7            19          -          

    4) ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล 7            7            7            21          -          

    5) รายงานผลการด าเนินงาน 10          10          10          30          -          

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร 30          25          10          35          100        30          -         -      -      30           สปป.    ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการแล้ว 

    1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด 10          10          10          10           หน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดส่งแผนงาน

    2) จัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด 20          20          20          20           และเป้าหมายการด าเนินงาน

    3) รวบรวมข้อมูล 15          15          30          -          

    4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 10          10          20          -          

    5) จัดท ารายงาน 10          10          20          -          

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสท่ี 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66)

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ 
แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)

หน่วยนับ            ผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 1
              ปัญหา/อุปสรรคของ           

การด าเนินงาน
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

กิจกรรม การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันท่ี 05/01/2567

หน่วยงานหลัก/

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม Q1 Q2 Q3 Q4 รวม หน่วยงานร่วม

สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน 30.00   24.00  24.00  22.00  100.00   30.00  -     -     -     30.00    

งบรายจ่ายอ่ืน

กิจกรรมท่ี 1 งานติดตาม

1. โครงการพระราชด าริ 9 เร่ือง

   1.1) โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัด

ศรีสะเกษ 30       24       24       22       100       30       -      -      -      30         ศปผ. โครงการท่ี 1.1 - 1.9 อยู่ระหว่าง

        1) จัดท าแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวช้ีวัด) 20       20         20       20         การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน

        2) รวบรวมข้อมูล 10       10       10       10       40         10       10         ท่ีรับผิดชอบโครงการ และประมวลผล

        3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 7         7         6         20         -        เพ่ือจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 

        4) จัดท ารายงาน 7         7         6         20         -        

   1.2) โครงการอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี 30       24       24       22       100       30       -      -      -      30         ศปผ.

       1) จัดท าแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวช้ีวัด) 20       20         20       20         

       2) รวบรวมข้อมูล 10       10       10       10       40         10       10         

      3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 7         7         6         20         -        

      4) จัดท ารายงาน 7         7         6         20         -        

   1.3) โครงการร่วมพัฒนาพ้ืนท่ีกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือ

ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ้ืนท่ีค่ายนเรศวร อ าเภอชะอ า 

จังหวัดเพชรบุรี

30       24       24       22       100       30       -      -      -      30         ศปผ.

       1) จัดท าแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวช้ีวัด) 20       20         20       20         

       2) รวบรวมข้อมูล 10       10       10       10       40         10       10         

      3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 7         7         6         20         -        

      4) จัดท ารายงาน 7         7         6         20         -        

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ 
แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)

หน่วยนับ         ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 1
        ปัญหา/อุปสรรคของ       

 การด าเนินงาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสท่ี 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66)
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หน่วยงานหลัก/

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม Q1 Q2 Q3 Q4 รวม หน่วยงานร่วม
ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ 

แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)
หน่วยนับ         ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 1

        ปัญหา/อุปสรรคของ       

 การด าเนินงาน

   1.4) โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30       24       24       22       100       30       -      -      -      30         ศปผ.

       1) จัดท าแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวช้ีวัด) 20       20         20       20         

       2) รวบรวมข้อมูล 10       10       10       10       40         10       10         

      3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 7         7         6         20         -        

      4) จัดท ารายงาน 7         7         6         20         -        

   1.5) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

30       24       24       22       100       30       -      -      -      30         ศปผ.

       1) จัดท าแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวช้ีวัด) 20       20         20       20         

       2) รวบรวมข้อมูล 10       10       10       10       40         10       10         

      3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 7         7         6         20         -        

      4) จัดท ารายงาน 7         7         6         20         -        

   1.6) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชด าริ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

30       24       24       22       100       30       -      -      -      30         ศปผ.

       1) จัดท าแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวช้ีวัด) 20       20         20       20         

       2) รวบรวมข้อมูล 10       10       10       10       40         10       10         

      3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 7         7         6         20         -        

      4) จัดท ารายงาน 7         7         6         20         -        

   1.7) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี

 ตามพระราชด าริ

30       24       24       22       100       30       -      -      -      30         ศปผ.

       1) จัดท าแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวช้ีวัด) 20       20         20       20         

       2) รวบรวมข้อมูล 10       10       10       10       40         10       10         

      3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 7         7         6         20         -        

      4) จัดท ารายงาน 7         7         6         20         -        

   1.8) โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 30       24       24       22       100       30       -      -      -      30         ศปผ.

       1) จัดท าแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวช้ีวัด) 20       20         20       20         

       2) รวบรวมข้อมูล 10       10       10       10       40         10       10         

      3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 7         7         6         20         -        

      4) จัดท ารายงาน 7         7         6         20         -        

  1.9) โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ 30       24       24       22       100       30       -      -      -      30         ศปผ.

       1) จัดท าแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวช้ีวัด) 20       20         20       20         

       2) รวบรวมข้อมูล 10       10       10       10       40         10       10         

      3) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 7         7         6         20         -        

      4) จัดท ารายงาน 7         7         6         20         -        
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แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

กิจกรรม การติดตามประเมินผลโครงการ

ศูนย์ประเมินผล

ข้อมูล ณ วันท่ี 05/01/2567

หน่วยงานหลัก/

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม Q1 Q2 Q3 Q4 รวม หน่วยงานร่วม

สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน 25.33    30.47    18.80    25.40    100.00     25.67    -       -        -      25.67        

กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานส าคัญของ กษ.

แผนงานยุทธศาสตร์

งานติดตาม

1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือ

การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)
30        24        24        22        100         30        -       -        -      30             1 เร่ือง สปพ.

    1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด 10         10            10         10               - บันทึกข้อมูลประเด็น/ตัวช้ีวัดตามแบบรายงานลงระบบ

    2) จัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด 20         20            20         20              ประเมินผลติดตามโครงการเชิงนโยบายของ กษ. เรียบร้อยแล้ว

    3) รวบรวมข้อมูล 10         10         10         30            -             

    4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 7           7           6           20            -             

    5) จัดท ารายงาน 7           7           6           20            -             

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 2 เร่ือง

2.1 การติดตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ ปี 

2566-2570
30         24         24         22         100          30         -        -         -       30              1 เร่ือง สผพ.

 งานประเมิน

- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการแล้ว

 - น าเสนอเค้าโครงต่อคณะท างานวิชาการประจ าศูนย์ประเมินผลแล้ว 

เม่ือวันท่ี 8 พ.ย. 66

 - อยู่ระหว่างจัดท าแบบสอบถามเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร

    1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด 10         10            10         10              งานติดตาม

    2) จัดท าแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวช้ีวัด) 20         20            20         20               - จัดท าแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวช้ีวัด)

    3) รวบรวมข้อมูล 10         10         10         30            -             
 - ร่วมประชุมหารือ ประเด็น ตัวช้ีวัด การด าเนินงานโครงการส าคัญ เพ่ือ

ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เม่ือวันท่ี 7 พ.ย. 66

    4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 7           7           6           20            -             
  - บันทึกข้อมูลประเด็น/ตัวช้ีวัดตามแบบรายงานลงระบบประเมินผล

ติดตามโครงการเชิงนโยบายของ กษ. เรียบร้อยแล้ว

    5) จัดท ารายงาน 7           7           6           20            -             

            ปัญหา/อุปสรรคของ        

การด าเนินงาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ
แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)

หน่วยนับ           ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 1

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสท่ี 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66)
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หน่วยงานหลัก/

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม Q1 Q2 Q3 Q4 รวม หน่วยงานร่วม

            ปัญหา/อุปสรรคของ        

การด าเนินงาน
ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)
หน่วยนับ           ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 1

2.2 การติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 30         24         24         22         100          30         -        -         -       30              1 เร่ือง ศปร.  - เข้าร่วมประชุมช้ีแจงแนวทางการติดตาม

    1) ศึกษาข้อมูลโครงการ 10         10            10         10              และรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ

    2) จัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด 20         20            20         20              ของ กษ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 1 คร้ัง 

    3) รวบรวมข้อมูล 10         10         10         30            -              - จัดท าประเด็น ตัวช้ีวัด การติดตามโครงการ ฯ

    4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 7           7           6           20            -              - บันทึกข้อมูลประเด็น/ตัวช้ีวัดตามแบบรายงานลงระบบประเมินผล 

    5) รายงานผลการด าเนินงาน 7           7           6           20            -             และติดตามโครงการเชิงนโยบายของ กษ. เรียบร้อยแล้ว

3. โครงการติดตามประเมินผลโครงการส าคัญภายใต้แผนแม่บทด้าน

การเกษตร

6 เร่ือง

   3.1 การติดตามโครงการ : 1 อ าเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ * 20         35         10         35         100          20         -        -         -       20              1 เร่ือง สปป.  - ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

    1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด 10         10            10         10              อยู่ระหว่างการจัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด 

    2) จัดท าแบบรายงาน (ประเด็น/ตัวช้ีวัด) 10         10         20            10         10              

    3) รวบรวมข้อมูล 15         15         30            -             

    4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 10         10         20            -             

   5) จัดท ารายงาน 10         10         20            -             

   3.2 การติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืน

ถ่ิน
20         35         10         35         100          20         -        -         -       20              1 เร่ือง สปส.  - ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

    1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด 10         10            10         10              อยู่ระหว่างจัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด

    2) จัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด 10         10         20            10         10              

    3) รวบรวมข้อมูล 15         15         30            -             

    4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 10         10         20            -             

    5) จัดท ารายงาน 10         10         20            -             

   3.3 การติดตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 20         35         10         35         100          20         -        -         -       20              1 เร่ือง สวป.

    1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด 10         10            10         10               - ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

    2) จัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด 10         10         20            10         10              อยู่ระหว่างจัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด

    3) รวบรวมข้อมูล 15         15         30            -             

    4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 10         10         20            -             

    5) จัดท ารายงาน 10         10         20            -             

   3.4 .การติดตามการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์

และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
20         35         10         35         100          20         -        -         -       20              1 เร่ือง สผพ.

    1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด 10         10            10         10               - ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

    2) จัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด 10         10         20            10         10              อยู่ระหว่างจัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด

    3) รวบรวมข้อมูล 15         15         30            -             

    4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 10         10         20            -             

    5) จัดท ารายงาน 10         10         20            -             
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หน่วยงานหลัก/

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม Q1 Q2 Q3 Q4 รวม หน่วยงานร่วม

            ปัญหา/อุปสรรคของ        

การด าเนินงาน
ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)
หน่วยนับ           ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 1

   3.5 การติดตามโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
20         35         10         35         100          20         -        -         -       20              1 เร่ือง สปธ.

    1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด 10         10            10         10               - ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

    2) จัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด 10         10         20            10         10              อยู่ระหว่างจัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด

    3) รวบรวมข้อมูล 15         15         30            -             

    4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 10         10         20            -             

    5) จัดท ารายงาน 10         10         20            -             

   3.6  การติดตามโครงการขับเคล่ือนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การ

ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
20         35         10         35         100          20         -        -         -       20              1 เร่ือง สปธ.

    1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด 10         10            10         10               - ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

     2) จัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด 10         10         20            10         10              อยู่ระหว่างจัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด

    3) รวบรวมข้อมูล 15         15         30            -             

    4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 10         10         20            -             

    5) จัดท ารายงาน 10         10         20            -             

 4. การติดตามโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตร (ต้ังงบท่ี สวศ.)
20        35        10        35        100         20        -       -        -      20             1 เร่ือง สวป.

    1) ศึกษาข้อมูลโครงการ 10         10            10         10               - ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

    2) จัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด 10         10         20            10         10              อยู่ระหว่างจัดท าประเด็น/ตัวช้ีวัด

    3) รวบรวมข้อมูล 15         15         30            -             

    4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 10         10         20            -             

    5) รายงานผลการด าเนินงาน 10         10         20            -             

งานประเมินผล

1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือ

การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) (ต้ังงบท่ี กนผ.)
30        20        30        20        100         30        -       -        -      30             1 เร่ือง สปพ.

    1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด 10         10            10         10                 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดและจัดท าเป็นเด็นตัวช้ีวัดแล้วเสร็จ

    2) เสนอเค้าโครงการประเมินผล 20         20            20         20              อยู่ระหว่างจัดท าแผนการส ารวจข้อมูล

    3) รวบรวมข้อมูล 20         10         30            -             

    4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 20         20            -             

    5) จัดท ารายงาน 20         20            -             

2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 30        40        20        10        100         30        -       -        -      30             1 เร่ือง สปป. ประชุมช้ีแจงแนวทางการติดตามประเมินผลกับ

    1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด 10         10            10         10              สศท.1-12 แล้ว เม่ือวันท่ี 6 ธ.ค. 66 อยู่ระหว่างการ

    2) เสนอเค้าโครงการประเมินผล 20         20            20         20              เตรียมเอกสารลงพ้ืนท่ีส ารวจ คร้ังท่ี 1 

    3) รวบรวมข้อมูล 30         30            -             ในเดือน ม.ค. 67

    4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 10         10         20            -             

    5) จัดท ารายงาน 10         10         20            -             
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หน่วยงานหลัก/

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม Q1 Q2 Q3 Q4 รวม หน่วยงานร่วม

            ปัญหา/อุปสรรคของ        

การด าเนินงาน
ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ

แผนปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2567 (ร้อยละ)
หน่วยนับ           ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 1

3 . โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน (ต้ังท่ี กนผ.) 30        30        30        10        100         30        30             1 เร่ือง ศปร.

    3.1 การประเมินผลโครงการเกษตรผสมผสาน 30         30         30         10         100          30         -        -         -       30               - ปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงการประเมินผลและน าเสนอเค้าโครง

    1) ศึกษาข้อมูลโครงการ 10         10            10         10              การประเมินผลต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผล 

    2) เสนอเค้าโครงการประเมินผล 20         20            20         20              และผ่านการพิจารณาในหลักการแล้ว

    3) รวบรวมข้อมูล 25         5           30            -              - ลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว 40%

    4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 5           15         20            -             

    5) รายงานผลการด าเนินงาน 10         10         20            -             

4. โครงการติดตามประเมินผลโครงการส าคัญภายใต้แผนแม่บทด้าน

การเกษตร (งานประเมินผล)

30        25        30        15        100         33        -       -        -      33              2 เร่ือง

   4.1 ประเมินผลโครงการโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า

เกษตร *

30         20         35         15         100          35         -        -         -       35              1 เร่ือง สปส.

ปรับแก้เค้าโครงการประเมินผลตามความเห็นของคณะกรรมการ

    1) ศึกษาข้อมูลโครงการ 10         10            10         10              พิจารณาโครงการวิจัย และประเมินผล สศก. แล้ว 

    2) เสนอเค้าโครงการประเมินผล 20         20            20         20              และส่งเค้าโครงการประเมินผลต่อฝ่ายเลขาฯ เรียบร้อยแล้ว

    3) รวบรวมข้อมูล 15         15         30            5           5                อยู่ระหว่างวางแผนลงพ้ืนท่ีเพ่ือรวบรวมข้อมูล

    4) ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล 5           10         5           20            -             

    5) รายงานผลการด าเนินงาน 10         10         20            -             

   4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 30         30         25         15         100          30         -        -         -       30              1 เร่ือง สปพ. ปรับแก้เค้าโครงการประเมินผลตามความเห็นของคณะกรรมการ

    1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียด 10         10            10         10              พิจารณาโครงการวิจัย และประเมินผล สศก. แล้ว 

    2) เสนอเค้าโครงการประเมินผล 20         20            20         20              และส่งเค้าโครงการประเมินผลต่อฝ่ายเลขาฯ เรียบร้อยแล้ว

    3) รวบรวมข้อมูล 20         10         30            -             อยู่ระหว่างวางแผนลงพ้ืนท่ีเพ่ือรวบรวมข้อมูล

    4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล 10         5           5           20            -             

    5) จัดท ารายงาน 10         10         20            -             

ค่าบริหารจัดการ
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จ ำนวน

แผนงำน (เร่ือง)

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม Q1 Q2 Q3 Q4 รวม

แผนงานพ้ืนฐาน 2

เฉล่ีย 30.00        24.00            16.50          29.50        100.00       30.00        -           -           -           30.00        

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 9

เฉล่ีย 30.00        24.00            24.00          22.00        100.00       30.00        -           -           -           30.00        

แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 15

เฉล่ีย 25.33        30.47            18.80          25.40        100.00       25.67        -           -           -           25.67        

รวมผลกำรด ำเนินงำนภำพรวม (%) 26 27.31       27.73          20.42         24.54       100.00     27.50       -          -          -          27.50       

ตำรำงผลกำรปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ 2566 ไปพลำงก่อน ไตรมำส 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 66)

ผลกำรด ำเนินงำน

แผน ผล

หน่วยงำน ศูนย์ประเมินผล
ข้อมูล ณ วันท่ี 05/01/2567


